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  1 INTRODUZIONE 
1.1 Premessa  
Tƌa le ĐoŵpeteŶze pƌopƌie dello Stato pƌeǀiste dalla Ŷoƌŵatiǀa, l’AgeŶzia ItaliaŶa del FaƌŵaĐo pƌoǀǀede alle attività e agli interventi di spettanza relativamente alla politica del farmaco e svolge attività istruttorie ed esercitano i necessari poteri di accertamento e di ispezione. In particolare riguardano la ricerca, sperimentazione produzione e commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza; la pubblicità dei medicinali, studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci; i registri di monitoraggio dei farmaci. 
 Nello svolgimento delle attività si avvale di 4 commissioni tecnico scientifiche: Commissione Tecnico Scientifica (CTS), Comitato Prezzi e Rimborso (CPR), Centro di collegamento Agenzia-Regioni e Commissione per la promozione della Ricerca e Sviluppo (R&S).  Inoltre collabora con organismi nazionali (Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Superiore di Sanità, Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Regioni, Aziende sanitarie locali, ecc.) e con organismi internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità, Agenzia Europea dei Medicinali, Commissione Europea,  ecc.).  In tale contesto, e anche per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, che prevedono efficienza e la tempestività nella reperibilità delle informazioni, ha necessità di dotarsi di sistemi di cooperazione applicativa che coinvolgano gli attori del sistema farmaco, di un sistema di analisi delle informazioni provenienti da fonti diverse di sistemi per rendere disponibili le informazioni ad altri organismi istituzionali nazionali e internazionali, nonché ai cittadini.  Il presente documento costituisce il Progetto dei fabbisogni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e riporta la proposta per i servizi da implementare sulla base delle richieste contenute nel Piano dei Fabbisogni secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro.   
L’AŵŵiŶistƌazioŶe ha ƌiĐhiesto ĐoŶ Ŷota Prot. 0040681-09042019-AIFA-AIFA_SICT-P del 09/04/2019 di aggiornare il presente documento protraendo la scadenza fino al termine del 31 dicembre 2019 senza ulteriori 
oŶeƌi di spesa peƌ l’AgeŶzia.  Il documento è stato pertanto aggiornato come segue: - Aggiornate le tabelle dei progetti per i servizi di cooperazione applicativa, Open Data e Big Data; - AggiuŶte le taďelle Đhe siŶtetizzaŶo lo stato di eseĐuzioŶe dei pƌogetti attiǀati dall’AŵŵiŶistƌazioŶe; - Aggiornata la distribuzione del budget tenendo conto della nuova scadenza contrattuale.   
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1.2 Scopo  Scopo del documento è documentare e quantificare i servizi ƌiĐhiesti dall’AŵŵiŶistƌazioŶe. Si compone di: 
◼ Organizzazione del Contratto 
◼ Progetto di Attuazione 
◼ Modalità di presentazione e approvazione degli stati di avanzamento mensili 
◼ Piano di Attuazione 
◼ Data di Attìvazione. 1.3 Campo di applicazione  Il documento si applica al progetto SPC lotto 3.  1.4 Assunzioni  Non applicabile. 1.5 Riferimenti  Identificativo1 Titolo/Descrizione Contratto Quadro del 31/03/2017 e relativi Allegati Registrato in data in corso di registrazione Nota: Il contratto sarà identificato con il numero di repertorio – in corso di registrazione 

CoŶtƌatto Quadƌo ƌelatiǀo all’Appalto dei seƌǀizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (lotto 3) in favore delle PA. Allegato 5° alla letteƌa d’iŶǀito Capitolato Tecnico Parte Generale  
Allegato ϱB alla letteƌa d’iŶǀito Capitolato Tecnico Lotto 3 SPCL3-AIFA-PianoFabbisogni-x.y AIFA – Piano dei Fabbisogni SPCL3-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-x.y SPC Lotto 3 – Documento programmatico della sicurezza SPCL3-GEN-PianoQualitaGenerale-x.y.docx SPC Lotto 3 – Piano della Qualità Generale SPCL3-AIFA-ProgettoFabbisogni-3 1.pdf SPC Lotto 3 – Progetto dei fabbisogni del 30/05/2017 0040681-09042019-AIFA-AIFA_SICT-P.pdf Richiesta rimodulazione progetto dei fabbisogni allegato_1_SAL_marzo_2019.pdf Allegato 1 alla Richiesta rimodulazione progetto dei fabbisogni Allegato2_elenco_progetti.pdf Allegato 2 alla Richiesta rimodulazione progetto dei fabbisogni Allegato_3_Nuovo_Piano_Migrazione_2019_v 2 0 Allegato 3 alla Richiesta rimodulazione progetto dei fabbisogni                                                            1 La sigla ǆ.Ǉ ideŶtifiĐa la ǀeƌsioŶe del doĐuŵeŶto; tale sigla, pƌeseŶte Ŷell’ideŶtifiĐatiǀo del doĐuŵeŶto stesso, sottintende la versione ultima dello stesso. 
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1.6 Acronimi e glossario Definizione / Acronimo Descrizione AgID AgeŶzia peƌ l’Italia Digitale Consip Consip S.p.a. RTI RaggƌuppaŵeŶto TeŵpoƌaŶeo d’Iŵpƌesa SPC Sistema Pubblico di Connettività AIFA Agenzia Italiano del Farmaco BDF Banca Dati del Farmaco 
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2  ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO Il RTI si avvale di un modello organizzativo di Cooperazione, che ha come obiettivo quello di soddisfare le richieste di Cooperazione delle Amministrazioni in maniera coordinata ed integrata sia a livello di singolo Contratto Esecutivo sia a livello di Contratto Quadro. Per il Contratto Esecutivo si identificano:   
◼ il Responsabile del  Contratto Esecutivo: Maurizio Menghini;  
◼ il Responsabile delle funzioni di Project e Risk Management e di Quality management specifiche per il CE-: Valeƌia D’auƌizio. 

La figuƌa segueŶte ƌappƌeseŶta l’oƌgaŶizzazioŶe pƌeǀista peƌ l’eseĐuzioŶe del ĐoŶtƌatto.               
La taďella segueŶte ƌipoƌta i ŶoŵiŶatiǀi/ƌuoli dell’oƌgaŶizzazioŶe pƌeǀisti peƌ i seƌǀizi ĐoŶtƌattuali eƌogati.  

Responsabile C.Q.

Porta di dominio BIG  Data «a-a-s»SPAQRL end pointPiattaforme «a-a-s»

Responsabile Contratto Es.

Centri Serviz
iResponsabile dei Centri Servizi

Web services/Client SupportoMemorizzazioneSupporto Analisi
Responsabile Open Data ResponsabileBig DataResponsabile Coop. App.

Orchestrazione

Project e RiskManagement Qualità
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Ruolo Nome Cognome Riferimenti Responsabile Centro Servizi Emiliano Muroni e.muroni@almaviva.it   Responsabile Cooperazione Applicativa Renato Bandino r.bandino@almaviva.it  Responsabile Open Data Lucia Pieri L.Pieri@almaviva.it Responsabile Big Data Fermina Cervasio F.Cervasio@almaviva.it 

mailto:e.muroni@almaviva.it
mailto:r.bandino@almaviva.it
mailto:L.Pieri@almaviva.it
mailto:F.Cervasio@almaviva.it
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3 PROGETTO DI ATTUAZIONE 
Dalle esigeŶze espƌesse dall’AIFA nel Piano dei fabbisogni è stato possibile definire specifici sub progetti che si appoggeranno sui servizi erogabili Ŷell’aŵďito dell’aĐĐoƌdo Ƌuadƌo sui ͞Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa del Sistema Pubblico di Connettività -Lotto ϯ͟.   Per ciascuna esigenza sono stati individuati i servizi che consentono il raggiungimento delle finalità oggetto del Piano dei fabbisogni (RIF.R4) dell’AIFA. 

 L3.S1  L3.S2 L3.S3 L3.S4 L3.S5 L3.S6 L3.S7 Esigenze dell'Amministrazione Porta di dominio Realizzazione interfacce web services Realizzazione client per la fruizione dei servizi Orchestrazione Open Data Servizio di supporto memorizzazione dei Big Data Servizio di supporto all'analisi dei Big Data 3.1 Semplificazione e trasparenza delle attività autorizzative N.A. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.2 Monitoraggio della spesa farmaceutica N.A. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.3 Sorveglianza della somministrazione dei farmaci N.A. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.4 Promozione della ricerca e la cultura Ŷell’utilizzo dei faƌŵaĐi N.A. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.5 Cooperazione applicativa con altri enti pubblici nazionali e internazionali N.A. ✓ ✓ ✓        Di seguito si riporta una breve sintesi delle iniziative descritte nel piano dei fabbisogni. Semplificazione e trasparenza delle attività autorizzative In questo contesto saranno realizzati specifici servizi che consentano la cooperazione applicativa con le aziende farmaceutiche, le agenzie dei paese euƌopei e ĐoŶ l’AgeŶzia Euƌopea dei MediĐiŶali. Nel dettaglio: 
◼ Esposizione di servizi per la presentazione delle domande di autorizzazione al commercio dei farmaci secondo le procedure attualmente in vigore in Italia e Europa. Saranno anche previsti servizi peƌ la iŶteƌƌogazioŶe dello stato di aǀaŶzaŵeŶto delle pƌatiĐa, Ŷell’ottiĐa della tƌaspaƌeŶza amministrativa; 
◼ Esposizione dei servizi per la gestione delle richieste di autorizzazione delle officine di produzione, delle materie prime e per il rilascio/consultazione dei certificati GMP e GPC, compresa la loro tracciatura verso il sistema EUDRA; 
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◼ Seƌǀizi di iŶteƌopeƌaďilità peƌ lo sĐaŵďio di doĐuŵeŶtazioŶe ĐoŶ L’AIFA ;attestazioŶi rappresentanze, concessioni e titolarità); 
◼ Realizzazione client per l'utilizzo dei servizi di cooperazione esposti da EMA, così come previsto nel documento EMA/241514/2016 del 07 febbraio 2017; 
◼ Esposizione di servizi per la consultazione delle informazioni sulle procedure centralizzate e sui farmaci innovativi e orfani e lo scambio della documentazione per la valutazione; 
◼ Cooperazione applicativa per lo scambio delle informazioni sui farmaci previsto nel progetto 

euƌopeo SPOR e peƌ l’iŶtegƌazioŶe a liǀello euƌopeo delle ďasi dati dei faƌŵaĐi. 
◼ Servizio per la fornitura di metodologie di Big Data per elaborare e correlare le informazioni sui farmaci, con particolare riferimento ai farmaci innovativi, orfani e dopanti; 
◼ Esposizione di Open data, con le principali informazioni sui dati anagrafici dei farmaci, delle aziende farmaceutiche, delle aziende produttrici; 
◼ EsposizioŶe di OpeŶ Data della oƌgaŶizzazioŶe e del peƌsoŶale dell’AIFA ;DipeŶdeŶti, CoŶsuleŶti, Esperti, etc.) Monitoraggio della spesa farmaceutica In questo contesto saranno realizzati sia specifici servizi di cooperazione applicativa che servizi relativi ai Big 

Data peƌ l’aŶalisi metodologica delle informazioni sui consumi e sulla spesa farmaceutica. Nel dettaglio:  
◼ Esposizione dei servizi per la comunicazioni obbligatorie sulla commercializzazione dei farmaci (carenze, inizio/fine commercializzazione, variazioni amministrativa); 
◼ Realizzazione client servizi applicativi per lo scambio di flussi periodici sui consumi dei farmaci e sulla spesa farmaceutica, derivanti dal sistema di tracciabilità e dal sistema MRA delle anagrafiche sanitarie. 
◼ EsposizioŶe di seƌǀizi peƌ l’aĐƋuisizioŶe dei dati della spesa sosteŶuta dalle RegioŶi peƌ i ĐoŶsuŵi di medicinali di fascia A erogati tramite distribuzione diretta e/o per conto; 
◼ Esposizione di servizi di consultazione del budget di spesa territoriale e ospedaliera alle aziende farmaceutiche; 
◼ EsposizioŶe di seƌǀizi peƌ l’iŶteƌƌogazioŶe delle iŶfoƌŵazioŶi peƌ il ƌipiaŶo della spesa farmaceutica; 
◼ Cooperazione applicativa con le Aziende Farmaceutiche e CTS per la contrattazione dei prezzi dei farmaci di classe A/H e per la ripianificazione della spesa farmaceutica; 
◼ Servizio per la fornitura di metodologie innovative e soluzioni tecnologiche di Big Data per elaborare e correlare i dati disponibili al fine di estrarne elementi per la valutazione delle 



R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A Sistema Pubblico di Connettività  LOTTO 3 AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX  

Versione 4.0 Data di emissione 07/05/2019 R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/  Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A 
Uso pubblico Pagina 10 di 31  

informazioni sui farmaci ĐoŶ l’oďiettiǀo fiŶale di suppoƌtaƌe effiĐaĐeŵeŶte i pƌoĐessi amministrativi e di business dell’AgeŶzia. 
◼ Esposizione di servizi per la consultazione pubblica sul sito istituzionale, di report attinenti alle 

paƌti più ƌileǀaŶti dell’attuale puďďliĐazioŶe ĐaƌtaĐea del Rappoƌto OSMED  Sorveglianza della somministrazione dei farmaci 
Nell’ottiĐa di daƌe stƌuŵeŶti all’AgeŶzia peƌ uŶ ĐoŶtƌollo effiĐaĐe sulla soŵŵiŶistƌazione dei farmaci e per consentire una tempestività negli interventi a tutela della salute, le esigenze espresse si tradurranno in esposizione di servizi per la comunicazione real-time delle segnalazioni e utilizzo di metodologie di analisi delle informazioni per la valutazione della incidenza de prevalenza di reazioni avverse nella somministrazione dei farmaci. In questo contesto saranno realizzati: 

◼ Servizi di cooperazione per la trasmissione delle segnalazione di reazione avverse nella somministrazione dei farmaci; 
◼ Servizi per la gestione dei Registri di monitoraggio dei farmaci, compresa la componente di gestione amministrativa tra le strutture sanitarie e le aziende farmaceutiche; 
◼ Servizi per i Piani Terapeutici di interesse nazionale; 
◼ Servizio per la fornitura di metodologie e soluzioni tecnologiche di Big Data per elaborare e correlare i dati disponibili delle reazioni avverse al fine di ottenere indicatori per la valutazione delle reazioni non previste nella somministrazione dei farmaci, collegando le analisi anche a dati presenti su sistemi internazionali (EMA, WHO, etc.). 

ProŵozioŶe della ricerca e della cultura Ŷell’utilizzo dei farŵaci Per il raggiungimento degli obiettivi sottesi alle esigenze in tale ambito, è prevista la realizzazione di servizi che consentano la raccolta e lo scambio di informazioni sui risultati delle sperimentazioni cliniche di nuove sostanze, nelle diverse fasi, il processo autorizzativo dei convegni scientifici e la disponibilità di Open data relativi ai diverse informazioni sui farmaci. In dettaglio: 
◼ EsposizioŶe di seƌǀizi peƌ l’aĐƋuisizioŶe delle iŶfoƌŵazioŶi e della doĐuŵeŶtazioŶe delle sperimentazioni cliniche sui farmaci, articolate nelle diverse fasi in cui si svolge la sperimentazione e 

l’aĐƋuisizioŶe di speĐifiĐi dati Đhe ĐoŶseŶtaŶo di ǀeƌifiĐaƌe il gƌado di effiĐieŶza delle stƌuttuƌe Ŷei processi in cui sono coinvolti; 
◼ EsposizioŶe di seƌǀizi peƌ l’aĐƋuisizione delle richieste di autorizzazione allo svolgimento di Convegni e Congressi divulgativi sui farmaci, che comprende anche la parte di definizione delle relative tariffe e del loro pagamento;  
◼ Esposizione di Open Data relativi alle anagrafi delle strutture dove si svolgono le sperimentazioni cliniche e dei dati sintetici delle sperimentazioni sul territorio nazionale; 
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◼ Esposizione di Open Data per rendere disponibili in maniera controllata e certificata le informazioni presenti nella Banca Dati Unica del Farmaco (rimborsabili dal SSN, prezzi, Orfani, dopanti, equivalenti, ecc.), comprensive anche delle indicazioni presenti negli stampati dei medicinali (Riassunto caratteristica del prodotto, Foglietto illustrativo).  Cooperazione applicativa con altri enti pubblici nazionali 

Peƌ le esigeŶze espƌesse dall’AgeŶzia iŶ tale aŵďito è pƌeǀista la ƌealizzazioŶe di appositi seƌǀizi ĐlieŶte e di 
ĐoopeƌazioŶe appliĐatiǀa peƌ ĐoŶseŶtiƌe l’aĐĐesso ai seƌǀizi di pagaŵeŶto oŶ liŶe e ĐoŶseŶtiƌe uŶa ĐoopeƌazioŶe con il sisteŵa NOIPA peƌ la tƌasŵissioŶe delle iŶfoƌŵazioŶi dei dipeŶdeŶti dell’AgeŶzia. IŶ paƌtiĐolaƌe:  

◼ Realizzazione di servizi applicativi di integrazione con Pago-PA peƌ l’utilizzo del sisteŵa PagaŵeŶti oŶ Line (POL) 
◼ Servizi di cooperazione applicativa con NOIPA per la trasmissione dei dati amministrativi; 
◼ Seƌǀizi di ĐoopeƌazioŶe appliĐatiǀa ĐoŶ il MiŶisteƌo dell’eĐoŶoŵia e fiŶaŶze ;MEFͿ peƌ l’aĐƋuisizioŶe di dati relativi ai farmaci (fatture, ricette, etc.); 
◼ Servizi di cooperazione applicativa con il Ministero dello sviluppo economico (MISE) per 

l’aĐƋuisizioŶe dei dati ďƌeǀettuali delle sostaŶze; 
◼ Seƌǀizi di ĐoopeƌazioŶe appliĐatiǀa ĐoŶ il MiŶisteƌo della salute peƌ l’aĐƋuisizioŶe di iŶfoƌŵazioŶi di carattere sanitario e farmaceutico (NSIS, Tracciabilità del farmaco, etc.). 
◼ Realizzazione di servizi applicativi peƌ l’iŶtegƌazioŶe ĐoŶ l’IdeŶtitǇ Pƌoǀideƌ ͞sp-pƌoǆǇ͟ del sisteŵa FICEP di eIDAS, peƌ l’aĐƋuisizioŶe di Ŷuoǀi Pƌoǀideƌ SPID e la ĐoŶfiguƌazioŶe puŶtuale del liǀello di sicurezza previsto per l’aĐĐesso alle siŶgole appliĐazioŶi ;SPID/CNS/uteŶza e passǁoƌdͿ    
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3.1 Servizio di Cooperazione applicativa 
Nell’aŵďito del Servizio di Cooperazione Applicativa sono stati individuati i progetti elencati nella tabella seguente.  Codice Progetto Descrizione Progetto P5 Progetto Banca Dati Unica del Farmaco (BDUF) - Servizi Interrogazione Esposizione servizi di interrogazione della BDUF (compresi farmaci orfani, etc); consolle per amministrazione P7 Progetto Servizi Farmacovigilanza Cooperazione con EMA, gli enti e le aziende - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione Farmacovigilanza; consolle per amministrazione P4 Progetti Registri Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e le aziende farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione Registri; consolle per amministrazione P9 Progetto Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OSSC) Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e le aziende farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione OSSC; consolle per amministrazione P10 Progetto Autorizzazione Convegni e Congressi (ACC) Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e le aziende farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione ACC; consolle per amministrazione P20 Evoluzione Progetto Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OSSC) Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e le aziende farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione OSSC; consolle per amministrazione P21 Evoluzione Progetto Autorizzazione Convegni e Congressi (ACC) Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e le aziende farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione ACC; consolle per amministrazione P23 Progetto Firma Trasversale Sistema di firma trasversale per tutti gli applicativi AIFA P18 Progetto Interoperabilità  Servizi di cooperazione per l'interoperabilità e scambio documenti per Aziende, EMA e altri Enti ai fini dell'accreditamento alle procedure amministrative AIFA; consolle per amministrazione 

PX Sviluppo ed Evoluzione Applicazioni Servizi per evoluzione delle applicazioni AIFA: Progetto SPT - Servizi pagamento AIFA -pagoPA Servizi di interoperabilità di OSSC  Servizi PTWEB per MEF Evolutive servizi della  BDF (es. per rifacimento workflow) Portale dei servizi - Progetto soa e Microservizi Evoluzione servizi Banca Dati AIFA per i WorkFlow amministrativi 
 Tabella Progetti di Cooperazione applicativa 
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Le attività svolte dall’iŶizio del contratto (Giugno 2017) al 31 marzo 2019 sono sintetizzate nella tabella seguente che presenta le informazioni: 
• Codice Progetto: corrisponde al codice della Tabella Progetti 
• Denominazione progetto: corrisponde al Progetto della Tabella Progetti 
• Valore Previsto: è il valore della quota del budget prevista per il Progetto 
• Cod. Progetto/Obiettivo: è il ĐodiĐe degli oďiettiǀi ƌealizzata/da ƌealizzaƌe Ŷell’aŵďito del pƌogetto 
• Stato: è lo stato di laǀoƌazioŶe dell’oďiettiǀo 
• Valore Piano Lavoro Obiettivo: è il valore economico del piano di lavoro proposto 
• Valore obiettivo ordinato: è il valore economico del piano di lavoro approvato 
• Data Collaudo: è la data del collaudo amministrativo 
• Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019: è il valore economico consuntivato alla data del 31/03/2019.
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a) Riepilogo dei progetti e dei relativi obiettivi:  Codice Progetto  Denominazione progetto Valore Previsto  Cod. Progetto/Obiettivo Stato Valore Piano Lavoro Obiettivo Valore obiettivo ordinato Data Collaudo Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019 

P4 Progetti Registri                                
ϳϱϲ.ϴϴϬ,ϬϬ €  

SPCL3-PLO-PRAREG-1.0  (Progetto Registri – Fase 1) Annullato                     -   €                      -   €                        -   €  SPCL3-PLO-PRAREG-2.0  (Progetto Registri – Fase 2) Collaudato                     
ϭϭϲ.ϬϴϬ,ϬϬ €                      

ϭϭϲ.ϬϴϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     
ϭϭϲ.ϬϴϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-3.0  (Progetto Registri – Fase 3) Collaudato                     

ϲ.ϭϰϬ,ϬϬ €                      
ϲ.ϭϰϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     

ϲ.ϭϰϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-4.0  (Progetto Registri – Fase 4) Collaudato                     
ϭϵ.ϴϰϬ,ϬϬ €                      

ϭϵ.ϴϰϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     
ϭϵ.ϴϰϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-5.0  (Progetto Registri – Fase 5) Collaudato                     

Ϯϭ.ϵϰϬ,ϬϬ €                      
Ϯϭ.ϵϰϬ,ϬϬ €  24/10/2018                     

Ϯϭ.ϵϰϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-6.0  (Progetto Registri – Fase 6) Collaudato                     
ϵ.ϱϬϬ,ϬϬ €                      

ϵ.ϱϬϬ,ϬϬ €  24/10/2018                     
ϵ.ϱϬϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-7.0  (Progetto Registri – Fase 7) Collaudato                     

Ϯ.ϵϰϬ,ϬϬ €                      
Ϯ.ϵϰϬ,ϬϬ €  24/10/2018                     

Ϯ.ϵϰϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-8.0  (Progetto Registri – Fase 8) Collaudato                     
ϭϳ.ϯϲϬ,ϬϬ €                      

ϭϳ.ϯϲϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     
ϭϳ.ϯϲϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-9.0  (Progetto Registri – Fase 9) Collaudato                     

ϭϱ.ϴϮϬ,ϬϬ €                      
ϭϱ.ϴϮϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     

ϭϱ.ϴϮϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-10.0  (Progetto Registri – Fase 10) Collaudato                     
ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €                      

ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     
ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-11.0  (Progetto Registri – Fase 11) Collaudato                     

ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €                      
ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     

ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-12.0  (Progetto Registri – Fase 12) Collaudato                     
ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €                      

ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     
ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-13.0  (Progetto Registri – Fase 13) Collaudato                     

ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €                      
ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     

ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-14.0  (Progetto Registri – Fase 14) Collaudato                     
ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €                      

ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     
ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-15.0  (Progetto Registri – Fase 15) Collaudato                     

ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €                      
ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     

ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-16.0  (Progetto Registri – Fase 16) Collaudato                     
ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €                      

ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     
ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €  
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Codice Progetto  Denominazione progetto Valore Previsto  Cod. Progetto/Obiettivo Stato Valore Piano Lavoro Obiettivo Valore obiettivo ordinato Data Collaudo Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019 SPCL3-PLO-PRAREG-17.0  (Progetto Registri – Fase 17) Collaudato                     
ϭϴ.ϳϲϬ,ϬϬ €                      

ϭϴ.ϳϲϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     
ϭϴ.ϳϲϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-18.0  (Progetto Registri – Fase 18) Collaudato                     

ϭϮ.ϱϮϬ,ϬϬ €                      
ϭϮ.ϱϮϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     

ϭϮ.ϱϮϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-20.0  (Progetto Registri – Fase 20) Collaudato                     
ϯϱ.ϴϬϬ,ϬϬ €                      

ϯϱ.ϴϬϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     
ϯϱ.ϴϬϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-21.0  (Progetto Registri – Fase 21) Collaudato                     

ϯϯ.ϳϬϬ,ϬϬ €                      
ϯϯ.ϳϬϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     

ϯϯ.ϳϬϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-29.0  (Progetto Registri – Fase 29) Collaudato                     
ϵ.ϵϰϬ,ϬϬ €                      

ϵ.ϵϰϬ,ϬϬ €  24/10/2018                     
ϵ.ϵϰϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAREG-31.0  (Progetto Registri – Fase 31_Richieste_Dicembre_2017)  Collaudato                     

ϯϰϴ.ϳϲϬ,ϬϬ €                      
ϯϰϴ.ϳϲϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     

ϯϰϴ.ϳϲϬ,ϬϬ €  
P5 Progetto Banca Dati Unica del Farmaco (BDUF) - Servizi Interrogazione                                

ϰϰϬ.ϬϱϮ,ϬϬ €  
SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco) - lotto1  in corso                     

ϭϯϱ.ϲϵϮ,ϬϬ €                      
ϭϯϱ.ϲϵϮ,ϬϬ €      SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 1 in corso                     

ϳϯ.ϲϮϬ,ϬϬ €                      
ϳϯ.ϲϮϬ,ϬϬ €      SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 2 in corso                     

ϱϰ.ϬϰϬ,ϬϬ €                      
ϱϰ.ϬϰϬ,ϬϬ €      SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 3 in corso                     

ϭϯϳ.ϴϴϬ,ϬϬ €                      
ϭϯϳ.ϴϴϬ,ϬϬ €      SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 4 in corso                     

ϯϴ.ϴϮϬ,ϬϬ €                      
ϯϴ.ϴϮϬ,ϬϬ €      

P7 Progetto Servizi Farmacovigilanza                                
ϱϭϬ.ϳϮϬ,ϬϬ €  SPLC3-PLO-VPMRNF-1 0 (Eudravigilance ICSR R3) in esercizio                     

ϲϯ.ϬϬϬ,ϬϬ €                      
ϲϯ.ϬϬϬ,ϬϬ €                        -   €  SPLC3-PLO-VPMRNF-3 0 (Eudravigilance ICSR R3) in esercizio                     

ϱϭ.ϯϰϬ,ϬϬ €                      
ϱϭ.ϯϰϬ,ϬϬ €                        -   €  SPLC3-PLO-VPMRNF-6.2(Nuova Rete di Farmacovigilanza) Approvato-Ordinato                     

Ϯϯϴ.ϱϬϬ,ϬϬ €                      
Ϯϯϴ.ϱϬϬ,ϬϬ €                        -   €  SPLC3-PLO-VPMRNF-8.0(Nuova Rete di Farmacovigilanza) Approvato-Ordinato                     

ϭϭϭ.ϬϴϬ,ϬϬ €                      
ϭϭϭ.ϬϴϬ,ϬϬ €                        -   €  SPLC3-PLO-VPMRNF-4 0 (Interventi per chiusura RNF per MAH) Collaudato                     

ϰϲ.ϴϬϬ,ϬϬ €                      
ϰϲ.ϴϬϬ,ϬϬ €  24/10/2018                     

ϰϲ.ϴϬϬ,ϬϬ €  
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Codice Progetto  Denominazione progetto Valore Previsto  Cod. Progetto/Obiettivo Stato Valore Piano Lavoro Obiettivo Valore obiettivo ordinato Data Collaudo Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019 P9 Progetto Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OSSC)                                
ϯϲϲ.ϵϲϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAOSC-1.0 (Progetto Revisione OsSC) in attesa di collaudo amm.                     

ϯϱϬ.ϬϮϬ,ϬϬ €                      
ϯϱϬ.ϬϮϬ,ϬϬ €                        -   €  SPCL3-PLO-PRAOSC-2.0 (Progetto Revisione OsSC- Fase 2) in attesa di collaudo amm.                     

ϲ.ϱϴϬ,ϬϬ €                      
ϲ.ϱϴϬ,ϬϬ €                        -   €  SPCL3-PLO-PRAOSC-3.0 (Progetto Revisione OsSC- Fase 3) in corso                     

ϭϬ.ϯϲϬ,ϬϬ €                      
ϭϬ.ϯϲϬ,ϬϬ €                        -   €  P10 Progetto Autorizzazione Convegni e Congressi (ACC)                                

ϭϭϵ.ϱϲϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-AAMACC-1.0 (Progetto ACC) Test funzionale                     
ϭϭϮ.ϵϴϬ,ϬϬ €                      

ϭϭϮ.ϵϴϬ,ϬϬ €                        -   €  SPCL3-PLO-AAMACC-2.0 (Progetto ACC - Fase 2) Test funzionale                     
ϲ.ϱϴϬ,ϬϬ €                      

ϲ.ϱϴϬ,ϬϬ €                        -   €  

P18 Progetto Interoperabilità                                 
Ϯϴϯ.ϰϴϬ,ϬϬ €  

SPCL3-PLO-STRMDB-1.0 (Servizio di interoperabilità – Fase 2) in attesa di collaudo amm.                     
ϳϮ.ϯϴϬ,ϬϬ €                      

ϳϮ.ϯϴϬ,ϬϬ €                        -   €  SPLC3-PLO-VPMSPC-1.0 (Servizio di interoperabilità – Fase 7) - supporto per trasferimento a Vodafone Pronti al collaudo                     
ϮϬ.ϭϲϬ,ϬϬ €                      

ϮϬ.ϭϲϬ,ϬϬ €                        -   €  SPLC3-PLO-VPMFKS-1.0  (Servizio di interoperabilità – Fase 6) Pronti al collaudo                     
ϯ.ϱϲϬ,ϬϬ €                      

ϯ.ϱϲϬ,ϬϬ €                        -   €  SPLC3-PLO-STRIAM-3.0 (Servizio di interoperabilità – Fase9) -LDAP per OSSC  Pronti al collaudo                     
ϳϬ.ϲϰϬ,ϬϬ €                      

ϳϬ.ϲϰϬ,ϬϬ €                        -   €  SPLC3-PLO-STRIAM-2.1 (Servizio di interoperabilità – Fase8)-Federazione MDS Pronti al collaudo                     
ϰϯ.ϵϮϬ,ϬϬ €                      

ϰϯ.ϵϮϬ,ϬϬ €                        -   €  SPLC3-PLO-AMMSGP-1.0(Adeguamento SGP) Collaudate le fasi 3--> 16. in attesa di collaudo  le fasi 1 e 2                     
ϱϯ.ϬϴϬ,ϬϬ €                      

ϱϯ.ϬϴϬ,ϬϬ €  24/10/2018                     
ϰϰ.Ϯϵϰ,ϬϬ €  

SPLC3-PLO-AMMSGP-2.0(Adeguamento SGP) collaudato fase 1 - pronti al collaudo per altre fasi                     
ϭϰ.ϮϴϬ,ϬϬ €                      

ϭϰ.ϮϴϬ,ϬϬ €                        -   €  SPLC3-PLO-AMMSGP-3.0(Orario di lavoro Autisti) in corso  €                                5.460,00   €                          5.460,00                        -   €    

 €                                           -                        -   €                        -   €  P20 MEV Progetto Osservatorio                                
ϱϬϴ.ϵϲϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAOSC-6.0 (Feedback collaudo tecnico)   Pronti al collaudo                     

ϲϳ.ϲϮϬ,ϬϬ €                      
ϲϳ.ϲϮϬ,ϬϬ €                        -   €  
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Codice Progetto  Denominazione progetto Valore Previsto  Cod. Progetto/Obiettivo Stato Valore Piano Lavoro Obiettivo Valore obiettivo ordinato Data Collaudo Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019 Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OSSC) SPCL3-PLO-PRAOSC-6.0 (Feedback collaudo tecnico)   Pronti al collaudo                     
ϭϮϴ.ϵϲϬ,ϬϬ €                      

ϭϮϴ.ϵϲϬ,ϬϬ €                                      -   €  SPCL3-PLO-PRAOSC-5.0 (Aggiornamento strutture OSSC in produzione)   Collaudato                     
ϵϴ.ϮϴϬ,ϬϬ €                      

ϵϴ.ϮϴϬ,ϬϬ €  31/07/2018                     
ϵϴ.ϮϴϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-PRAOSC-4.0 (Progetto revisione OSSC fase 4)   Pronti al collaudo                     

ϭϮϯ.ϴϮϬ,ϬϬ €                      
ϭϮϯ.ϴϮϬ,ϬϬ €                                      -   €  SPCL3-PLO-PRAOSC-8.0 (Gestione stampe appendici)   in corso                     

ϱϴ.ϰϬϬ,ϬϬ €                      
ϱϴ.ϰϬϬ,ϬϬ €                                      -   €  SPCL3-PLO-PRAOSC-7.0 (Integrazione OSSC con Firma Trasversale) in corso                     

ϯϭ.ϴϴϬ,ϬϬ €                      
ϯϭ.ϴϴϬ,ϬϬ €                                      -   €                         -   €                      -   €                                      -   €  P21 MEV Progetto Autorizzazione Convegni e Congressi (ACC)                                

ϭϯϴ.ϮϴϬ,ϬϬ €  SPCL3-PLO-AAMACC-3.5 (Progetto FeedBack coll tec cr) In Corso                     
ϭϯϴ.ϮϴϬ,ϬϬ €                      

ϭϯϴ.ϮϴϬ,ϬϬ €                                      -   €  P23 Progetto Firma Trasversale                                  
ϳϰ.ϴϬϬ,ϬϬ €  SPLC3-PLO-STRFTV-1 0 (Firma trasversale)  Pronti al collaudo                     

ϳϰ.ϴϬϬ,ϬϬ €                      
ϳϰ.ϴϬϬ,ϬϬ €                                      -   €  

PX Sviluppo ed Evoluzione Applicazioni                              
ϭ.ϯϲϭ.ϵϴϴ,ϰϳ €  

SPLC3-PLO-STRIAM-4 0(Evoluzione IAM e Gestione Utenze) in attesa di ordine                     
ϭϴϱ.ϰϰϬ,ϬϬ €                      -   €                                      -   €  Progetto SPT - Servizi pagamento AIFA -pagoPA da presentare                     
ϭϳϵ.ϳϬϬ,ϬϬ €                      -   €                                      -   €  Servizi di interoperabilità di OSSC  da presentare                     

ϵϴ.ϮϴϬ,ϬϬ €                      -   €                                      -   €  Servizi PTWEB per MEF da presentare                     
ϲϳ.ϲϮϬ,ϬϬ €                      -   €                                      -   €  Evolutive servizi della  BDF (es. per rifacimento workflow) da presentare                     

ϮϬϬ.ϰϰϬ,ϬϬ €                      -   €                                      -   €  Portale dei servizi - Progetto soa e Microservizi da presentare                     
ϭϯϴ.ϮϴϬ,ϬϬ €                      -   €                                      -   €  Evoluzione servizi Banca Dati AIFA per i WorkFlow amministrativi da presentare                     
ϰϵϮ.ϮϮϴ,ϰϳ €                      -   €                                      -   €  
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Codice Progetto  Denominazione progetto Valore Previsto  Cod. Progetto/Obiettivo Stato Valore Piano Lavoro Obiettivo Valore obiettivo ordinato Data Collaudo Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019   TOTALE  PROGETTI SVILUPPO                             
ϰ.ϱϲϭ.ϲϴϬ,ϰϳ €   TOTALE  OBIETTIVI SVILUPPO                        

ϰ.ϱϲϭ.ϲϴϬ,ϰϳ €                     
ϯ.ϭϵϵ.ϲϵϮ,ϬϬ €                            

ϵϰϲ.Ϯϱϰ,ϬϬ €   Sintesi dei costi per la Cooperazione Applicativa  Servizi Totale Budget Contratto Budget 2017  Budget 2018 Budget 2019 
L3 - S2 -Sviluppo singola operation     

Ϯ.Ϯϭϲ.ϬϴϬ,ϰϳ €           
894.000,00 €  

         
210.000,00 €  

    
ϭ.ϭϭϮ.ϬϴϬ,ϰϳ €  

L3 - S3  - Sviluppo a FP     
ϭ.ϴϯϮ.ϲϬϬ,ϬϬ €           

504.240,00 €  
         

58.800,00 €  
    

ϭ.Ϯϲϵ.ϱϲϬ,ϬϬ €  
L3 - S4  - Orchestrazione singolo 

servizio con meno di 10 servizi  
    

ϰϰϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €           
135.000,00 €  

         
-   €  

    
ϯϭϬ.ϬϬϬ,ϬϬ €  

L3 - S4  - Orchestrazione singolo 

servizio con 10 o  più servizi  
    

ϲϴ.ϬϬϬ,ϬϬ €           
68.000,00 €  

         
-   €  

    -   €  Servizio A - Cooperazione - Sviluppo     
ϰ.ϱϲϭ.ϲϴϬ,ϰϳ €      

ϭ.ϲϬϭ.ϮϰϬ,ϬϬ €      
Ϯϲϴ.ϴϬϬ,ϬϬ €      

Ϯ.ϲϵϭ.ϲϰϬ,ϰϳ €  
L3 - S3  - Manutenzione singola 

operation TIPO B 
    -   €           

-   €  
         

-   €  
    -   €  

L3 - S4  - Manutenzione singolo 

servizio orchestrato TIPO B 
    -   €           

-   €  
         

-   €  
    -   €  

L3 - S2 - Piattaforma virtualizzata 

(per wrapper) Paas da CS 
    

ϮϮ.ϬϬϬ,ϬϬ €      
ϳ.ϭϱϬ,ϬϬ €           

13.200,00 €  
         

1.650,00 €  
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Servizi Totale Budget Contratto Budget 2017  Budget 2018 Budget 2019 
L3 - S3 Piattaforma application 

server virtualizzata as a Service da CS 
    

ϮϮ.ϬϬϬ,ϬϬ €      
ϳ.ϭϱϬ,ϬϬ €           

13.200,00 €  
         

1.650,00 €  

L3 - S4  - Piattaforma di 

orchestrazione erogata in cloud As a 

Service 

    
ϴϬ.ϬϬϬ,ϬϬ €      

Ϯϲ.ϬϬϬ,ϬϬ €           
48.000,00 €  

         
6.000,00 €  Servizio A - Cooperazione - Manutenzione     

ϭϮϰ.ϬϬϬ,ϬϬ €      
ϰϬ.ϯϬϬ,ϬϬ €      

ϳϰ.ϰϬϬ,ϬϬ €      
ϵ.ϯϬϬ,ϬϬ €            
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3.2 Servizio di Open Data 
Nell’aŵďito del Seƌǀizio di OpeŶ Data soŶo stati iŶdiǀiduati i pƌogetti eleŶĐati Ŷella taďella segueŶte.  Codice Progetto Descrizione Progetto OD1 AREA DI PRE AUTORIZZAZIONE Open data anagrafi sperimentazione clinica, documentazione registri farmaci ODX OPEN DATA BDF Open data della Banca dati del farmaco Tabella Progetti di Open Data 
Le attiǀità sǀolte dall’iŶizio del ĐoŶtƌatto ;GiugŶo ϮϬϭϳͿ a Marzo 2019 sono sintetizzate nella tabella seguente che presenta le stesse informazioni elencate per i progetti Cooperazione applicativa. 
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 Codice Progetto  Denominazione progetto Valore Previsto  Cod. Progetto/Obiettivo Stato Valore Piano Lavoro Obiettivo Valore obiettivo ordinato Data Collaudo Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019 OD1 Open Data (gg/pp) (2017)                     
ϭϳϬ.ϭϴϬ,ϬϬ €  SPLC3-PLO-STROPD-1.0 (Open data - Censimento, analisi e bonifica dati) Concluso                     

ϯϵ.ϴϳϴ,ϬϬ €                      
ϯϵ.ϴϳϴ,ϬϬ €  31/12/2017                     

ϯϵ.ϴϳϴ,ϬϬ €  Open Data (gg/pp)(2018) SPLC3-PLO-STROPD-1.0 (Open data - Censimento, analisi e bonifica dati) Concluso                     
ϭϯϬ.ϯϬϮ,ϬϬ €                      

ϭϯϬ.ϯϬϮ,ϬϬ €  31/12/2018                      
ϭϯϬ.ϯϬϮ,ϬϬ €  ODX Open data BDF                     

ϱϯ.ϯϮϬ,ϬϬ €   BDF - Censimento, analisi e bonifica dati da presentare                     
ϱϯ.ϯϮϬ,ϬϬ €                      -   €                        -   €    TOTALE  PROGETTI OPEN DATA  223.500,00 €  TOTALE  OBIETTIVI OPEN DATA                        

ϮϮϯ.ϱϬϬ,ϬϬ €                      
ϭϳϬ.ϭϴϬ,ϬϬ €                        

ϭϳϬ.ϭϴϬ,ϬϬ €    Costi Servizi B – Open Data  Servizi Totale Budget Contratto Budget 2017  Budget 2018 Budget 2019 
L3 - S5 Fase 1 - Censimento, analisi 

e bonifica dati 
    

ϮϮϯ.ϱϬϬ,ϬϬ €           
39.878,00 €  

    
ϭϯϬ.ϯϬϮ,ϬϬ €      

ϱϯ.ϯϮϬ,ϬϬ €  
L3 - S5 Fase 2 - Produzione e 

metadati per dati a livello 3  Realizzazione 

singolo dataset in formato Classe A (csv) 

    -   €       
-   €  

    -   €      -   €  
L3 - S5  Fase 3 -Produzione e 

metadati per dati a livello 4 e/o LOD e/o 

dati livello 5   Modellazione ontologia 

/gg/u)  

    -   €           
-   €  

    -   €      -   €  
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Servizi Totale Budget Contratto Budget 2017  Budget 2018 Budget 2019 
L3 - S5 Fase 3 - Produzione e 

metadati per dati a livello 4 e/o LOD e/o 

dati livello 5  Produzione singolo RDF 

    -   €           
-   €  

    -   €      -   €  
L3 - S5  Fase 4 - Pubblicazione dati 

realizzati     Realizzazione della sezione o 

delle singole pagine Web / API (gg/u) 

    -   €           
-   €  

    -   €      -   €  Servizio B - Open Data - Sviluppo     
ϮϮϯ.ϱϬϬ,ϬϬ €      

ϯϵ.ϴϳϴ,ϬϬ €      
ϭϯϬ.ϯϬϮ,ϬϬ €      

ϱϯ.ϯϮϬ,ϬϬ €  
L3 - S5 Fase 4 - Pubblicazione dati 

realizzati    Canone annuale SPARQL end-

point as-a-Service 
    -   €           

-   €  
         

-   €  
    -   €  

L3 - S5 Fase 5 - Aggiornamento e 

conservazione dataset prodotti (non 

soggetto a valutazione economica pari al 

5% del servizio erogato per la fase 2, 3 e 4) 
    -   €      -   €           

-   €  
    -   €  Servizio B - Opendata - Conduzione     -   €      -   €      -   €      -   €   
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3.3 Servizio di Big Data 
Nell’aŵďito del Seƌǀizio di Big Data soŶo stati iŶdiǀiduati i pƌogetti eleŶĐati Ŷella taďella segueŶte.  Codice  Progetto BDX Big data banca dati del farmaco BD2 Big data Registri BD3 Big data Farmacovigilanza BD4 Progetto information HUB Tabella Progetti di Big Data 
Le attiǀità sǀolte dall’iŶizio del ĐoŶtƌatto ;GiugŶo ϮϬϭϳͿ a Maƌzo ϮϬϭϵ soŶo siŶtetizzate Ŷella taďella segueŶte che presenta le stesse informazioni elencate per i progetti Cooperazione applicativa. 
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Nella taďella segueŶte soŶo ƌipoƌtati i dati ƋuaŶtitatiǀi peƌ l’attiǀità dei seƌǀizi di Big Data Codice Progetto  Denominazione progetto Valore Previsto  Cod. Progetto/Obiettivo Stato Valore Piano Lavoro Obiettivo Valore obiettivo ordinato Data Collaudo Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019 BDX Big data banca dati del farmaco                     

ϮϱϬ.ϬϬϬ,ϬϬ €  SPLC3-PLO-STRBDF-1.0 (evoluzione DWH BDF) da inviare                     
ϮϱϬ.ϬϬϬ,ϬϬ €                      -   €                        -   €  BD2 Big data Registri                     

ϭϱϬ.Ϭϴϵ,ϱϬ €  SPLC3-PLO-STRDWH-1.0 (Alimentazione nuovo SAS Registri) Test funzionale                     
ϭϱϬ.Ϭϴϵ,ϱϬ €                      

ϭϱϬ.Ϭϴϵ,ϱϬ €                        -   €  BD3 Big data Farmacovigilanza                     
ϭϳϵ.ϳϱϬ,ϬϬ €  SPLC3-PLO-VPMRNF-5.0 (Valutazione Preliminare evoluzione RNF) Pronti al collaudo                     

ϭϰ.ϭϱϬ,ϬϬ €                  
ϭϰ.ϭϱϬ,ϬϬ €                        -   €  SPLC3-PLO-VPMRNF-7.0(Evoluzione reportistica Rete FMV) in corso ϭϲϱ.ϲϬϬ,ϬϬ € ϭϲϱ.ϲϬϬ,ϬϬ €   BD4 Progetto information HUB                     

Ϯϴϯ.ϳϮϱ,ϱϬ €   SPLC3-PLO-MEMFLS-2.0(Memorizzazione Flussi) in corso                     
Ϯϴϯ.ϳϮϱ,ϱϬ €                      

Ϯϴϯ.ϳϮϱ,ϱϬ €                        -   €    TOTALE  PROGETTI BIG DATA                     863.565,ϬϬ €   TOTALE  OBIETTIVI BIG DATA                        863.565,ϬϬ €                     613.565,00 €                        
ϯϯϭ.ϴϯϬ,ϬϬ €    Costi Servizi C – Big Data  Servizi Totale Budget Contratto Budget 2017  Budget 2018 Budget 2019 

L3 - S6 assessment          
376.372,50 €  

         
202.230,00 €  

         
-   €  

         
174.142,50 €  

L3 - S6 singola configurazione 

avanzata Cat A 

         
-   €  

         
-   €  

         
-   €  

                               -   
€  
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Servizi Totale Budget Contratto Budget 2017  Budget 2018 Budget 2019 
L3 - S6 singola configurazione 

avanzata Cat B 

         
-   €  

         
-   €  

         
-   €  

                               -   
€  

L3 - S7 Fase 1. Valutazione           
172.285,00 €  

    
ϯϬ.ϳϬϱ,ϬϬ €      -   €           

141.580,00 €  
L3 - S7 Fase 2. Realizzazione 

connettori per import dati Classe A 
         

10.400,00 €  
    

ϴϬϬ,ϬϬ €      -   €           
9.600,00 €  

L3 - S7 Fase 2. Realizzazione 

connettori per import dati Classe B 
         

-   €  
    -   €      -   €                                 -   

€  
L3 - S7 Fase 3. Formulazione del 

modello di analisi (gg/u) 
         

485.677,50 €  
    

ϭϭϴ.ϱϴϰ,ϱϬ €      -   €           
367.093,00 €  Servizio C - Big Data - Sviluppo     

ϭ.Ϭϰϰ.ϳϯϱ,ϬϬ €      
ϯϱϮ.ϯϭϵ,ϱϬ €      -   €      

ϲϵϮ.ϰϭϱ,ϱϬ €  
L3 - S6 canone gestione dati - 

Fascia 3 (CT pag.43) - Volume mensile 

complessivo di dati maggiore di 10TB 
         

129.600,00 €  
    

ϯϱ.ϭϬϬ,ϬϬ €           
64.800,00 €  

         
29.700,00 €  

L3 - S7 Fase 4. Esercizio e conduzione 

della soluzione di analisi (opzionale) (gg/u) 
         

21.060,00 €  
         

-   €  
         

-   €  
         

21.060,00 €  
L3 - S7 Fase 4. Canone giornaliero 

Infrastruttura di analisi as-a-ServiceCluster 

"RAM intensive" Fascia Bassa (5 nodi) 
         

-   €  
         

-   €  
         

-   €  
                               -   

€  
L3 - S7 Fase 4. Canone giornaliero 

Infrastruttura di analisi as-a-Service Cluster 

"RAM intensive" Fascia Alta (10 nodi) 
         

-   €  
         

-   €  
         

-   €  
                               -   

€  Servizio C - Big Data - Conduzione     
ϭϱϬ.ϲϲϬ,ϬϬ €      

ϯϱ.ϭϬϬ,ϬϬ €      
ϲϰ.ϴϬϬ,ϬϬ €      

ϱϬ.ϳϲϬ,ϬϬ €  
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 3.4 Quadro riassuntivo dei servizi Nella tabella seguente è riportato il riepilogo dei costi per servizio con una ipotesi di pianificazione temporale della spesa.  Servizi Totale Budget  Budget 2017  Budget 2018 Budget 2019 Servizio A - Cooperazione         Servizio A - Cooperazione - Sviluppo      ϰ.ϱϲϭ.ϲϴϬ,ϰϳ €    ϭ.ϲϬϭ.ϮϰϬ,ϬϬ €        Ϯϲϴ.ϴϬϬ,ϬϬ €    Ϯ.ϲϵϭ.ϲϰϬ,ϰϳ €  Servizio A - Cooperazione - Manutenzione         ϭϮϰ.ϬϬϬ,ϬϬ €          ϰϬ.ϯϬϬ,ϬϬ €          ϳϰ.ϰϬϬ,ϬϬ €            ϵ.ϯϬϬ,ϬϬ €  Servizio B - Open Data         Servizio B - Open Data - Sviluppo         ϮϮϯ.ϱϬϬ,ϬϬ €          ϯϵ.ϴϳϴ,ϬϬ €        ϭϯϬ.ϯϬϮ,ϬϬ €          ϱϯ.ϯϮϬ,ϬϬ €  Servizio B - Opendata - Conduzione                          -   €                        -   €                        -   €                        -   €  Servizio C - Big Data         Servizio C - Big Data - Sviluppo      ϭ.Ϭϰϰ.ϳϯϱ,ϬϬ €       ϯϱϮ.ϯϭϵ,ϱϬ €                        -   €       ϲϵϮ.ϰϭϱ,ϱϬ €  Servizio C - Big Data - Conduzione         ϭϱϬ.ϲϲϬ,ϬϬ €          ϯϱ.ϭϬϬ,ϬϬ €          ϲϰ.ϴϬϬ,ϬϬ €          ϱϬ.ϳϲϬ,ϬϬ €  Totale Servizi      ϲ.ϭϬϰ.ϱϳϱ,ϰϳ €    Ϯ.Ϭϲϴ.ϴϯϳ,ϱϬ €        ϱϯϴ.ϯϬϮ,ϬϬ €    ϯ.ϰϵϳ.ϰϯϱ,ϵϳ €  3.5 Impegno delle risorse professionali Il mix delle risorse professionali impegnate nelle attività tiene conto delle necessita progettuali e delle scelte 
teĐŶologiĐhe espƌesse dall’AŵŵiŶistƌazioŶe Ŷel piaŶo dei faďďisogŶi.  3.6 Indirizzo di dispiegamento dei servizi Il centro servizi del RTI può essere considerato a tutti gli effetti uŶ Data CeŶteƌ ͞ǀiƌtuale͟ ed è Đostituito dalle sedi che le aziende del RTI hanno attivato per la erogazione di tutti i servizi previsti dal progetto SPC.    Il Centro Servizi è organizzato su 4 sedi (cfr. tabella seguente) dislocate sul territorio italiano: tre della 
ŵaŶdataƌia Alŵaǀiǀa Đhe ospitaŶo sia il peƌsoŶale sia l’iŶfƌastƌuttuƌa dediĐata alle AŵŵiŶistƌazioŶi ĐoŶtƌaeŶti, una di Indra che prevede la presenza del solo personale.   Sede Azienda RTI Data Center Indirizzo  Mq totali Casal Boccone Almaviva √ via di Casal Boccone 188/190  - Roma 34.800 Scalo Prenestino Almaviva √ via dello Scalo Prenestino 15 - Roma 11.200 Missaglia Almaviva √ via Missaglia 98 - Milano 10.800 Saba Indra  via Umberto Saba 11 - Roma 2.600    I servizi oggetto del presente Progetto saranno erogati secondo le modalità previste dal Contratto Quadro, mentre saranno erogati dal Centro Servizi i Servizi Trasversali a supporto, qui di seguito elencati: 
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◼ Sistema di Controllo dei livelli di Servizio (SLAM); 
◼ Portale di Governo della Fornitura (PGF); 
◼ Help Desk (HD).   

IŶ paƌtiĐolaƌe l’iŶfƌastƌuttuƌa di Help Desk saƌà ospitata Ŷel CeŶtƌo Seƌǀizi, ŵeŶtƌe il peƌsoŶale di I livello opererà da postazioni presenti presso una sede del Gruppo AlmavivA e il personale di II livello opererà da postazioni presenti presso le sedi del RTI.  Vanno inoltre ricordati i Servizi di gestione necessari al buon funzionamento del Centro Servizi:  
◼ Gestione della sicurezza dei Data Center, consiste messa in opera delle misure di tipo fisico, logico ed 

oƌgaŶizzatiǀo atte ad assiĐuƌaƌe iŶ Đoƌso d’opeƌa il ŵaŶteŶiŵeŶto dei liǀelli di siĐuƌezza ĐoeƌeŶti ĐoŶ le politiche e con gli impegni assunti nei contratti e formalizzati nelle specifiche di servizio/configurazioni di servizio.  
◼ Monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete, ĐoŶsiste Ŷell’utilizzo dell’iŶfƌastƌuttuƌa haƌdǁaƌe e software di base a supporto delle verifiche sulla disponibilità delle ƌisoƌse dell’aŵďieŶte elaďoƌatiǀi e della rete e successivi controlli sui Log.  
◼ Gestione dei Backup dei sistemi del Centro Servizi, ĐoŶsiste Ŷell’utilizzo della iŶfƌastƌuttuƌa a suppoƌto della applicazione delle politiche di backup e nel salvataggio in ambienti sicuri dei supporti utilizzati.  3.7 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi 

I seƌǀizi oggetto del pƌeseŶte Pƌogetto dei faďďisogŶi saƌaŶŶo sottoposti ad uŶ Đollaudo ͞sul Đaŵpo͟ da paƌte 
dell’AŵŵiŶistƌazioŶe, Đhe eseguiƌà i test pƌeǀisti dal RTI Ŷelle SpeĐifiĐhe di Đollaudo ed ogŶi altƌo test Đhe ƌiteƌƌà opportuno.  Al termine sarà redatto un Verbale di Collaudo con il dettaglio di quanto effettuato e gli esiti.  
È ƌespoŶsaďilità del RTI foƌŶiƌe peƌsoŶale e doĐuŵeŶtazioŶe ŶeĐessaƌia all’eseĐuzioŶe del Đollaudo. 
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4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO MENSILI  4.1 Gestione dei SAL Mensili Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale il RTI tiene informata 
l’AŵŵiŶistƌazioŶe su tutte le attiǀità Đhe ĐostituisĐoŶo il pƌoǀisioŶiŶg dei seƌǀizi da eƌogaƌe ;dal sopƌalluogo fiŶo al collaudo finale e la relativa migrazione) e, successivamente, sullo stato di funzionamento e la qualità dei servizi stessi.  A tale scopo il Fornitore ed il RTI attivano un servizio di project management consistente nella pianificazione, gestione e verifica delle attività mirate al completamento del progetto.  
Il pƌojeĐt ŵaŶageƌ del FoƌŶitoƌe si ĐoŶfƌoŶteƌà ĐoŶ il ƌespoŶsaďile di pƌogetto ŶoŵiŶato dall’AŵŵiŶistƌazioŶe per la definizione ed esecuzione delle attività. 
I ƌepoƌt saƌaŶŶo pƌodotti ĐoŶ ĐadeŶza ŵeŶsile e ĐoŶsegŶati all’AŵŵiŶistƌazione secondo una modalità di comunicazione definita tra RTI ed Amministrazione. 4.2 Report di Stato di Avanzamento Mensile Per quanto concerne le attività legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo può essere sintetizzato come segue: Per quanto concerne le attività legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo può essere sintetizzato come segue: 
◼ il project manager del RTI invia, mediante E-ŵail, il ƌepoƌt SAL all’AŵŵiŶistƌazioŶe; 
◼ l’AŵŵiŶistƌazioŶe, Ŷella peƌsoŶa del suo ƌesponsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il project manager del fornitore, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli eventuali ritardi verificatisi. 
◼ Il ƌespoŶsaďile dell’AŵŵiŶistƌazioŶe appƌoǀa il ƌepoƌt ŵediaŶte ĐoŵuŶiĐazioŶe e-mail verso il fornitore. Il report di Stato di Avanzamento Mensile contiene le seguenti informazioni:  
◼ Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione; 
◼ Eventuali ripianificazioni; 
◼ Esito Tracking sui rischi; 
◼ Esito dei test interni; 
◼ Esito collaudi effettuati; 
◼ Change emersi nel periodo; 
◼ Azioni correttive/preventive applicate; 
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◼ Varie ed eventuali. Tutti gli stati di aǀaŶzaŵeŶto soŶo soggetti ad appƌoǀazioŶe da paƌte dell’AŵŵiŶistƌazioŶe. Nella fase di erogazione dei servizi il RTI manterrà la produzione mensile del SAL, orientati più a definire 
l’aŶdaŵeŶto della eƌogazioŶe, iŶ teƌŵiŶi di: 
◼ Indicazioni su possibili problemi o anomalie eventualmente verificatisi; 
◼ Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare; 
◼ Pƌoposte eǀeŶtuali ottiŵizzazioŶi/ŵiglioƌie da appoƌtaƌe all’oƌgaŶizzazioŶe dei pƌoĐessi defiŶiti; 
◼ Varie ed eventuali.  Tali informazioni posso essere fornite utilizzando il template SPCL3-TMP-SALMensile-1.0. 
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5 PIANO DI ATTUAZIONE  5.1 Piano di Lavoro Il piano di lavoro si sviluppa dalla data di firma del contratto al 31/12/2019. 

  5.2 Gestione della Sicurezza Il documento SPCL3-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-1.0.docx (RIF. R5) è il riferimento alle politiche di sicurezza implementate dal fornitore per SPC lotto 3. 
RelatiǀaŵeŶte agli speĐifiĐi pƌogetti sǀiluppati Ŷell’aŵďito dei seƌǀizi ƌiĐhiesti dall’AgeŶzia, sarà implementato nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo.  5.3 Piano di Qualità Il documento SPCL3-GEN-PianoQualitaGenerale-1.0.docx (RIF. R6) è il piano di qualità di riferimento per il presente progetto. 
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6 DATA DI ATTIVAZIONE La data di attivazione dei servizi contrattualizzati è 07/06/2017.  



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO SPC CLOUD LOTTO 3 Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (CIG Originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E)Residuo(Previsto-Ordinato)P1 Progetto SPT - Servizi  pagamento AIFA - pagoPA Ϯϱϰ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯϱϰ.ϬϬϬ,ϬϬ € Attivo                                            -   €                                     -   €                                       -   €                                          -   € P2 Progetto Ministero salute - Flussi Dati ϭϰϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϰϬ.ϬϬϬ,ϬϬ €  Attivo                                            -   €                                     -   €                                       -   €                                          -   € P3 Progetto EMA - Interoperabilità ϮϭϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϮϭϬ.ϬϬϬ,ϬϬ €  Attivo                                            -   €                                     -   €                                          -   € 

SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϭ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϭͿ Sospeso ϯϱ.ϴϲϬ,ϬϬ € ϯϱ.ϴϲϬ,ϬϬ €                                       -   € ϯϱ.ϴϲϬ,ϬϬ € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-Ϯ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϮͿ Collaudato ϭϭϲ.ϬϴϬ,ϬϬ € ϭϭϲ.ϬϴϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϭϭϲ.ϬϴϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϯ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϯͿ Collaudato ϲ.ϭϰϬ,ϬϬ € ϲ.ϭϰϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϲ.ϭϰϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϰ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϰͿ Collaudato ϭϵ.ϴϰϬ,ϬϬ € ϭϵ.ϴϰϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϭϵ.ϴϰϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϱ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϱͿ Collaudato Ϯϭ.ϵϰϬ,ϬϬ € Ϯϭ.ϵϰϬ,ϬϬ € 24/10/2018 Ϯϭ.ϵϰϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϲ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϲͿ Collaudato ϵ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϵ.ϱϬϬ,ϬϬ € 24/10/2018 ϵ.ϱϬϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϳ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϳͿ Collaudato Ϯ.ϵϰϬ,ϬϬ € Ϯ.ϵϰϬ,ϬϬ € 24/10/2018 Ϯ.ϵϰϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϴ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϴͿ Collaudato ϭϳ.ϯϲϬ,ϬϬ € ϭϳ.ϯϲϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϭϳ.ϯϲϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϵ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϵͿ Collaudato ϭϱ.ϴϮϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϴϮϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϭϱ.ϴϮϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϭϬ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϭϬͿ Collaudato ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ € ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϭϭ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϭϭͿ Collaudato ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ € ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϭϮ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϭϮͿ Collaudato ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ € ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϭϯ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϭϯͿ Collaudato ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ € ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϭϰ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϭϰͿ Collaudato ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ € ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϭϱ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϭϱͿ Collaudato ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ € ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϭϲ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϭϲͿ Collaudato ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ € ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϭϮ.ϱϰϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϭϳ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϭϳͿ Collaudato ϭϴ.ϳϲϬ,ϬϬ € ϭϴ.ϳϲϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϭϴ.ϳϲϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϭϴ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϭϴͿ Collaudato ϭϮ.ϱϮϬ,ϬϬ € ϭϮ.ϱϮϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϭϮ.ϱϮϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϮϬ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϮϬͿ Collaudato ϯϱ.ϴϬϬ,ϬϬ € ϯϱ.ϴϬϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϯϱ.ϴϬϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-Ϯϭ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϮϭͿ Collaudato ϯϯ.ϳϬϬ,ϬϬ € ϯϯ.ϳϬϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϯϯ.ϳϬϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-Ϯϵ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϮϵͿ Collaudato ϵ.ϵϰϬ,ϬϬ € ϵ.ϵϰϬ,ϬϬ € 24/10/2018 ϵ.ϵϰϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017
SPCLϯ-PLO-PRAREG-ϯϭ.Ϭ  ;Progetto Registri – Fase ϯϭ_RiĐhieste_DiĐeŵďre_ϮϬϭϳͿ Collaudato ϯϰϴ.ϳϲϬ,ϬϬ € ϯϰϴ.ϳϲϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϯϰϴ.ϳϲϬ,ϬϬ €                                          -   € 2017SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco) - lotto1 Approvato-Ordinato ϭϯϱ.ϲϵϮ,ϬϬ € ϭϯϱ.ϲϵϮ,ϬϬ € ϭϯϱ.ϲϵϮ,ϬϬ € 2019SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 1 Approvato-Ordinato ϳϯ.ϲϮϬ,ϬϬ € ϳϯ.ϲϮϬ,ϬϬ € ϳϯ.ϲϮϬ,ϬϬ € 2019SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 2 Approvato-Ordinato ϱϰ.ϬϰϬ,ϬϬ € ϱϰ.ϬϰϬ,ϬϬ € ϱϰ.ϬϰϬ,ϬϬ € 2019SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 3 Approvato-Ordinato ϭϯϳ.ϴϴϬ,ϬϬ € ϭϯϳ.ϴϴϬ,ϬϬ € ϭϯϳ.ϴϴϬ,ϬϬ € 2019SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 4 Approvato-Ordinato ϯϴ.ϴϮϬ,ϬϬ € ϯϴ.ϴϮϬ,ϬϬ € ϯϴ.ϴϮϬ,ϬϬ € 2019P6 Progetto Banca dati stampati ϮϰϬ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϮϰϬ.ϱϬϬ,ϬϬ €  Attivo                                            -   €                                     -   €                                          -   € SPLC3-PLO-VPMRNF-1 0 (Eudravigilance ICSR R3) in esercizio ϲϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϲϯ.ϬϬϬ,ϬϬ €                                       -   € ϲϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € 2017SPLC3-PLO-VPMRNF-3 0 (Eudravigilance ICSR R3) in esercizio ϱϭ.ϯϰϬ,ϬϬ € ϱϭ.ϯϰϬ,ϬϬ €                                       -   € ϱϭ.ϯϰϬ,ϬϬ € 2017SPLC3-PLO-VPMRNF-6.2(Nuova Rete di Farmacovigilanza) Approvato-Ordinato Ϯϯϴ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯϯϴ.ϱϬϬ,ϬϬ €                                       -   € Ϯϯϴ.ϱϬϬ,ϬϬ € 2019SPLC3-PLO-VPMRNF-8.0(Nuova Rete di Farmacovigilanza) inviato ϭϭϭ.ϬϴϬ,ϬϬ € -   € -   € -   € 2019SPLC3-PLO-VPMRNF-4 0 (Interventi per chiusura RNF per MAH) Collaudato ϰϲ.ϴϬϬ,ϬϬ € ϰϲ.ϴϬϬ,ϬϬ € 24/10/2018 ϰϲ.ϴϬϬ,ϬϬ €                                          -   € 2018P8 Progetto Officine e Materie Prime ϰϲ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϰϲ.ϱϬϬ,ϬϬ €  Attivo                                            -   €                                     -   €                                          -   € SPCL3-PLO-PRAOSC-1.0 (Progetto Revisione OsSC) in attesa di collaudo amm. ϯϱϬ.ϬϮϬ,ϬϬ € ϯϱϬ.ϬϮϬ,ϬϬ €                                       -   € ϯϱϬ.ϬϮϬ,ϬϬ € 2017SPCL3-PLO-PRAOSC-2.0 (Progetto Revisione OsSC- Fase 2) in attesa di collaudo amm. ϲ.ϱϴϬ,ϬϬ € ϲ.ϱϴϬ,ϬϬ €                                       -   € ϲ.ϱϴϬ,ϬϬ € 2017SPCL3-PLO-PRAOSC-3.0 (Progetto Revisione OsSC- Fase 3) in corso ϭϬ.ϯϲϬ,ϬϬ € ϭϬ.ϯϲϬ,ϬϬ €                                       -   € ϭϬ.ϯϲϬ,ϬϬ € 2017SPCL3-PLO-AAMACC-1.0 (Progetto ACC) Test funzionale ϭϭϮ.ϵϴϬ,ϬϬ € ϭϭϮ.ϵϴϬ,ϬϬ €                                       -   € ϭϭϮ.ϵϴϬ,ϬϬ € 2017SPCL3-PLO-AAMACC-2.0 (Progetto ACC - Fase 2) Test funzionale ϲ.ϱϴϬ,ϬϬ € ϲ.ϱϴϬ,ϬϬ €                                       -   € ϲ.ϱϴϬ,ϬϬ € 2017P11 Progetto Carenze ϳϮ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϳϮ.ϱϬϬ,ϬϬ €  Attivo                                            -   €                                     -   €                                       -   €                                          -   €                          SPCLϯ-PLO-STRMDB-ϭ.Ϭ ;Servizio di iŶteroperaďilità – Fase ϮͿ Pronti al collaudo ϳϮ.ϯϴϬ,ϬϬ € ϳϮ.ϯϴϬ,ϬϬ €                                       -   € ϳϮ.ϯϴϬ,ϬϬ € 2017P10 Progetto Autorizzazione Convegni e Congressi (ACC) ϭϭϳ.ϲϬϬ,ϬϬ € -ϭ.ϵϲϬ,ϬϬ €  Attivo 

ϮϳϮ.ϱϬϬ,ϬϬ €

P7 Progetto Servizi Farmacovigilanza ϯϯϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € -ϭϳϳ.ϮϮϬ,ϬϬ €  Attivo 
P9 Progetto Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OSSC) ϯϱϰ.ϱϬϬ,ϬϬ € -ϭϯϮ.ϬϮϬ,ϬϬ €  Attivo 

P4 Progetti Registri ϴϳϰ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϴϭ.ϮϲϬ,ϬϬ €  Attivo 

P5 Progetto Banca Dati Unica del Farmaco (BDUF) - Servizi Interrogazione ϰϯϱ.ϱϬϬ,ϬϬ € -ϰ.ϱϱϮ,ϬϬ €  Attivo 

Valore Piano Lavoro Obiettivo Valore obiettivo ordinato Data Collaudo Importo collaudato Residuo obiettivo da consuntivare anno fiscaleCodice SPCL3 Progetto dei Fabbisogni Denominazione progetto Valore Previsto Progetto fabbisogni SPCL3 Stato Progetto Cod. Progetto/Obiettivo Stato
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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO SPC CLOUD LOTTO 3 Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (CIG Originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E)Residuo(Previsto-Ordinato) Valore Piano Lavoro Obiettivo Valore obiettivo ordinato Data Collaudo Importo collaudato Residuo obiettivo da consuntivare anno fiscaleCodice SPCL3 Progetto dei Fabbisogni Denominazione progetto Valore Previsto Progetto fabbisogni SPCL3 Stato Progetto Cod. Progetto/Obiettivo Stato
-ϱ.ϱϮϬ,ϬϬ € SPLCϯ-PLO-VPMSPC-ϭ.Ϭ ;Servizio di iŶteroperaďilità – Fase ϳͿ - supporto per trasferiŵeŶto a VodafoŶePronti al collaudo ϮϬ.ϭϲϬ,ϬϬ € ϮϬ.ϭϲϬ,ϬϬ €                                       -   € ϮϬ.ϭϲϬ,ϬϬ € 2017

SPLCϯ-PLO-VPMFKS-ϭ.Ϭ  ;Servizio di iŶteroperaďilità – Fase ϲͿ Pronti al collaudo ϯ.ϱϲϬ,ϬϬ € ϯ.ϱϲϬ,ϬϬ €                                       -   € ϯ.ϱϲϬ,ϬϬ € 2017
SPLCϯ-PLO-STRIAM-ϯ.Ϭ ;Servizio di iŶteroperaďilità – FaseϵͿ -LDAP per OSSC Pronti al collaudo ϳϬ.ϲϰϬ,ϬϬ € ϳϬ.ϲϰϬ,ϬϬ €                                       -   € ϳϬ.ϲϰϬ,ϬϬ € 2018
SPLCϯ-PLO-STRIAM-Ϯ.ϭ ;Servizio di iŶteroperaďilità – FaseϴͿ-FederazioŶe MDS Pronti al collaudo ϰϯ.ϵϮϬ,ϬϬ € ϰϯ.ϵϮϬ,ϬϬ €                                       -   € ϰϯ.ϵϮϬ,ϬϬ € 2017SPLC3-PLO-AMMSGP-1.0(Adeguamento SGP) Collaudate le fasi 3--> 16. in attesa di collaudo  le fasi 1 e 2 ϱϯ.ϬϴϬ,ϬϬ € ϱϯ.ϬϴϬ,ϬϬ € 24/10/2018 ϰϰ.Ϯϵϰ,ϬϬ € ϴ.ϳϴϲ,ϬϬ € 2018                              

ϭϰ.ϮϴϬ,ϬϬ €P19 Evoluzione Progetto Registri ϴϳϰ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϴϳϰ.ϬϬϬ,ϬϬ €  Attivo                                              -   €                                     -   €                                       -   €                                          -   €  Attivo SPCL3-PLO-PRAOSC-6.0 (Feedback collaudo tecnico)  Pronti al collaudo ϲϳ.ϲϮϬ,ϬϬ € ϲϳ.ϲϮϬ,ϬϬ €                                       -   € ϲϳ.ϲϮϬ,ϬϬ € 2017 Attivo SPCL3-PLO-PRAOSC-6.0 (Feedback collaudo tecnico)  Pronti al collaudo ϭϮϴ.ϵϲϬ,ϬϬ € ϭϮϴ.ϵϲϬ,ϬϬ €                                       -   € ϭϮϴ.ϵϲϬ,ϬϬ € 2019 Attivo SPCL3-PLO-PRAOSC-5.0 (Aggiornamento strutture OSSC in produzione)  Collaudato ϵϴ.ϮϴϬ,ϬϬ € ϵϴ.ϮϴϬ,ϬϬ € 31/07/2018 ϵϴ.ϮϴϬ,ϬϬ €                                          -   € 2018 Attivo SPCL3-PLO-PRAOSC-4.0 (Progetto revisione OSSC fase 4)  Pronti al collaudo ϭϮϯ.ϴϮϬ,ϬϬ € ϭϮϯ.ϴϮϬ,ϬϬ €                                       -   € ϭϮϯ.ϴϮϬ,ϬϬ € 2019 Attivo SPCL3-PLO-PRAOSC-8.0 (Gestione stampe appendici)  in corso ϱϴ.ϰϬϬ,ϬϬ € ϱϴ.ϰϬϬ,ϬϬ €                                       -   € ϱϴ.ϰϬϬ,ϬϬ € 2019 Attivo SPCL3-PLO-PRAOSC-7.0 (Integrazione OSSC con Firma Trasversale) in corso ϯϭ.ϴϴϬ,ϬϬ € ϯϭ.ϴϴϬ,ϬϬ €                                       -   € ϯϭ.ϴϴϬ,ϬϬ € 2019 Attivo                                            -   €                                     -   €                                       -   €                                          -   €  P21 MEV Progetto Autorizzazione Convegni e Congressi (ACC) ϭϰϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϳϮϬ,ϬϬ €  Attivo SPCL3-PLO-AAMACC-3.5 (Progetto FeedBack coll tec cr) In Corso ϭϯϴ.ϮϴϬ,ϬϬ € ϭϯϴ.ϮϴϬ,ϬϬ €                                       -   € ϭϯϴ.ϮϴϬ,ϬϬ € 2019P23 Progetto Firma Trasversale ϲϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € -ϭϯ.ϯϬϬ,ϬϬ €  Attivo SPLC3-PLO-STRFTV-1 0 (Firma trasversale) In Corso ϳϰ.ϴϬϬ,ϬϬ € ϳϰ.ϴϬϬ,ϬϬ €                                       -   € ϳϰ.ϴϬϬ,ϬϬ € 2019P24 Progetto invio delibere in gazzetta ϲϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϲϭ.ϱϬϬ,ϬϬ €  Attivo                                            -   €                                     -   €                                       -   €                                          -   € P25 Progetto integrazione registri con Farmaco Vigilanza ϲϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϲϭ.ϱϬϬ,ϬϬ €  Attivo                                            -   €                                     -   €                                       -   €                                          -   € P26 Progetto  information HUB-big data open data  - servizi                                                 -   €                                     -   €  Attivo                                     -   €                                       -   €                                          -   € 

ϰ.ϲϴϵ.ϲϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϰϱϭ.ϬϮϴ,ϬϬ € ϯ.ϮϯϬ.ϬϵϮ,ϬϬ € ϯ.ϭϭϵ.ϬϭϮ,ϬϬ € ϵϰϲ.Ϯϱϰ,ϬϬ € Ϯ.ϭϳϮ.ϳϱϴ,ϬϬ €

2019
P20 MEV Progetto Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OSSC) ϭϰϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € -ϯϲϴ.ϵϲϬ,ϬϬ €

TOTALE PROGETTI SVILUPPO  TOTALE OBIETTIVI SVILUPPO 

SPLC3-PLO-AMMSGP-2.0(Adeguamento SGP) FASE 1 - in attesa collaudo amministrativo ϭϰ.ϮϴϬ,ϬϬ €                                        -   €                                       -   € 

P18 Progetto Interoperabilità ϮϳϮ.ϱϬϬ,ϬϬ €  Attivo 
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ADDENDUM 

AL CONTRATTO ESECUTIVO “DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE” REP. XX/XXXX CIG DERIVATO 
XXXXXXXXXX   

IN ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER LE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LOTTO 3) CIG 5519376D26 

TRA 

______________, con sede in ____________, Via___________, C.F./P.IVA ________,  in  persona di 

________________  giusta poteri _____________ (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”), 

E 

La Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal 

Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v., 

(centocinquantaquattromilioniottocentonovantanovemilasessantacinque/00), iscritta al Registro delle 

Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in 

persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta procura speciale a rogito del 

Notaio in Roma Dott. Ignazio de Franchis, in data 27 novembre 2013, repertorio n. 106418, raccolta n. 26872) 

Piero Rossini, nato a Roma il 28/10/1958, in qualità di Mandataria del RTI costituito. 

La Almawave s.r.l., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale 

sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma 

al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in qualità di Mandante. 

La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via Umberto Saba n.11, - 00144, tel. 06.412.110.1, capitale 

sociale Euro 2,500.000,00 i.v. (duemilacinquecento/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 

di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in qualità di Mandante. 

La PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede legale in Milano - 20149, Via Monte Rosa n. 91, capitale 

sociale Euro 7.700.000,00 (Euro settemilionisettecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano 

al n. 03230150967, codice fiscale e partita IVA n. 03230150967, in qualità di Mandante 

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”) 

PREMESSO CHE 

(A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, 

n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e strumentali già 

attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle 

disposizioni del comma 3”.  



(B) L’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 

2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, 

Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro 

ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.  

(C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare l'efficienza operativa 

della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali 

si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA 

stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di 

carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri 

derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”. 

(D) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, 

suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del 

24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 

24/05/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 

19 settembre 2014.  

(E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 3 della predetta gara, ed ha adempiuto a quanto 

previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del relativo contratto quadro (“Contratto 

Quadro”).  

(F) In applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 della Lettera di invito, “Ciascuna Amministrazione 

beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, 

attuativi del Contratto Quadro”.  

(G) L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del contratto esecutivo.  

(H) In attuazione di quanto stabilito all’art. 1 della Lettera di invito, l’Amministrazione - in ottemperanza 

alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di 

valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi 

relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero); 

(I) In data GG/MM/AAAA è stato stipulato il contratto esecutivo prot. XX/XXXX tra l’Amministrazione e 

il Fornitore CIG _____________ - Codice univoco ufficio per Fatturazione __________ (“Contratto 

Esecutivo”) 

(J) Parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo è, tra l’altro, l’Allegato 1 “Progetto dei 

Fabbisogni”: <inserire il titolo del documento>, codice <inserire il Codice del Progetto dei 

Fabbisogni>, versione <inserire la versione del Progetto dei Fabbisogni>, emesso il <inserire la data 

di emissione del Progetto dei Fabbisogni> (“Progetto dei Fabbisogni”). 



(K) All’art. 5 (PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI), comma 5.1, del Contratto Esecutivo, 

è previsto che “Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei 

fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del 

Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico“; 

(L) In particolare, l’art. 8 (VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI), commi 8.1 e 8.2, del Contratto Quadro 

prevede che “8.1 Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria potrà 

variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga 

necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di 

conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai 

fini della nuova approvazione da parte dell’Amministrazione Beneficiaria. 8.2 Pertanto, in ragione 

delle proprie specifiche esigenze, l’Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di: i) variare la quantità 

dei servizi richiesti, ii) richiedere la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nel Capitolato 

Tecnico, oppure iii) richiedere i nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 

18, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose”. 

(M) in data gg/mm/aaa, a seguito di sopravvenute (ovvero mutate) esigenze, ai sensi del citato art. 5 del 

Contatto Esecutivo, l’Amministrazione ha inviato al Fornitore un Piano dei Fabbisogni aggiornato 

(ovvero la richiesta di aggiornamento del progetto dei fabbisogni); 

(N) Conseguentemente, in data gg/mm/aaa il Fornitore ha inviato all’Amministrazione il relativo 

Progetto dei Fabbisogni aggiornato. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO CON IL PRESENTE ADDENDUM (“Addendum”) SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO 

SEGUE 

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante 

parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente Addendum. 

 

2. OGGETTO DELL’ADDENDUM  

2.1 A parziale modifica dell’art. 2 (VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI), comma 2.2., del 

Contratto Esecutivo, l’Amministrazione ed il Fornitore convengono che il Piano dei Fabbisogni, quale 

parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo, è sostituito dall’Allegato  1  “Progetto  dei  

Fabbisogni”  di  cui  all’art.  7 del Contratto Quadro: <riportare i dati del nuovo Progetto dei Fabbisogni 

<titolo del Progetto dei Fabbisogni>, < Codice del Progetto dei Fabbisogni>, <versione>, < data di 

emissione >. 



 

3. DURATA  

3.1 A parziale modifica dell’articolo 4.1 del Contratto Esecutivo, il Contratto Esecutivo ha una durata pari 

a _________ (ovvero fino al GG/MM/AAAA). 

 

4. RINVIO 

4.1. Ad eccezione di quanto espressamente modificato con l’Addendum, rimangono invariati e 

pienamente validi ed efficaci tra l’Amministrazione ed il Fornitore le previsioni, le condizioni e le 

definizioni del Contratto Esecutivo. 

Luogo e data _______________ 

 

Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 

per l’Amministrazione      per il Fornitore 

Dott. NOME COGNOME      Dott. NOME COGNOME 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare 

specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 2 Oggetto dell’Addendum, Art. 3 Durata, 

Art. 3 Rinvio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Luogo e data _______________ 

 

Firmato digitalmente 

Per il Fornitore 

Dott. NOME COGNOME 

 

 


