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Oggetto: Estensione temporale del contratto esecutivo avente ad oggetto I'adesione al
Contratto Quadro CONSIP “SPC Cloud Lotto 3” - “Servizi di interoperabilita per i dati e di
cooperazione applicativa” — CIG originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e
in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto I'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito I'’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e del’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma
dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia
(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — Serie Generale n. 140 del 17

giugno 2016) (in appresso “Regolamento”);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art.
5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi
& stato nominato Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto
individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle

funzioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte

vigente;
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Visto I'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18 novembre1923 Legge sulla contabilita generale dello
Stato;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;

Visto il comunicato del Presidente ANAC 8/6/2016 ad oggetto: “Questioni interpretative
relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo Transitorio” in virtu
del quale “Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti
pervenuti, garantendo l'unitarieta e I'organicita delle indicazioni operative e interpretative
fornite e 'immediata fruibilita delle stesse da parte della generalita degli operatori economici
e delle stazioni appaltanti, I’Autorita ha ritenuto di predisporre apposite FAQ, che si allegano
al presente Comunicato”;

Vista la FAQ n. 1 allegata al sopracitato comunicato del Presidente ANAC che recita “1. Quale
disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.Igs.
50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali? Agli affidamenti aggiudicati prima
della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il
divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o
modifiche contrattuali derivanti da rinnovi gia previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e
servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche — purché limitate al
tempo strettamente necessario per 'aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali
non sia prevista l'indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del
d.lgs. 163/06 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione
espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Cio, indipendentemente dal fatto che
per tali fattispecie sia prevista 'acquisizione di un nuovo CIG”;

Vista, inoltre, la FAQ n. 5, la quale cosi recita “Quale disciplina si applica in caso di adesioni a
convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie
merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il
19.04.2016, con una delle forme di pubblicita obbligatorie, e secondo le modalita, indicate
dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss? In caso di adesioni a
tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di
pubblicita obbligatorie, e secondo le modalita, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in
combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso

contenute”;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 10, comma 2, lett. e) del
D.M. n. 245/2004, dell’art. 21 del Regolamento di Contabilita AIFA e del paragrafo art. 7
delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate — a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio
Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e
forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi
informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari
caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del

Codice;
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Vista la circolare AglID del 24.06.2016 connessa alla citata legge di stabilita 2016 e inerente
“Modalita di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per
I'informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1,
comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita 2016)”;

Visto il parere del MEF — Dipartimento RGS — Ispettorato generale di finanza prot. n. 88909
del 27 ottobre 2010 dal quale si desume che per le spese finanziate con entrate aventi
vincolo di destinazione possa derogarsi ai vincoli disposti dalle norme di contenimento della

spesa;

Visto il Regolamento di Contabilita dell’Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, in G.U. del 31 dicembre 2018 recante “Bilancio di
previsione dello Stato per I'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021%:

Viste le Delibere del Consiglio di Amministrazione AIFA n. 30 del 29 novembre 2018,
concernente |'approvazione della revisione del bilancio di previsione per I'anno 2018 e n. 31
del 29 novembre 2018, concernente I'approvazione del bilancio di previsione per I'anno

2019;

Visto I'art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. , il quale stabilisce che “Nel rispetto dell’art. 117,
comma 2, lett. r) della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna
delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e
disciplina il Sistema pubblico di connettivita e cooperazione (SPC), quale insieme di
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilita tra i sistemi
informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e
informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi
dell'Unione europea ed ¢ aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei
soggetti privati. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la
salvaguardia e I'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. La
realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architetturale e
organizzativo atto a garantire la federabilita dei sistemi; b) economicita nell'utilizzo dei
servizi di rete, di interoperabilita e di supporto alla cooperazione applicativa; b-bis)
aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali; c)
sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. Il SPC é costituito da un insieme di elementi che comprendono: a)
infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; b) linee guida e regole per la
cooperazione e l'interoperabilita; c) catalogo di servizi e applicazioni. Ai sensi dell’art. 71
sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita e cooperazione, al fine di
assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; I'aderenza alle linee
guida europee in materia di interoperabilita;, 'adeguatezza rispetto alle esigenze delle
pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la piu efficace e semplice adozione da parte di
tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza;

Visto lI'art. 4, comma 3-quater del D.L. n. 95/2012, il quale ha stabilito che, “per la
realizzazione di quanto previsto dall’art. 14-bis del d. Igs. 7 marzo 2005, n. 82, Consip S.p.A.
svolge altresi le attivita di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle
pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettivita ai sensi del d. Igs. 7 marzo

Pagina3di 5




2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto
medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell’art. 1, comma 192, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all’art. 18, comma
3, del decreto legislativo 12 dicembre 2009, n. 177",

Visto I'art. 1 comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita 2016) e ss. mm.
ii., in virtu del quale “Al fine di garantire I'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti
di beni e servizi informatici e di connettivita, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche
e le societa inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1 della L. 31 dicembre
2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti
di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali
di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

Visto il contratto stipulato dall’AIFA in data 7/06/2017 con il R.T.I. Almaviva S.p.A. -
Almawave S.r.l. - Indra Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., avente ad
oggetto I'adesione al Contratto Quadro Consip -SPC Cloud Lotto 3 - Servizi di interoperabilita
per i dati e di cooperazione applicativa (CIG Originario 55193442C1 e CIG derivato
708586726E), per un importo complessivo di € 6.104.575,47
(seimilionicentoquattromilacinquecentosettantacinque/47) oltre IVA, come autorizzato con
Determinazione DG n. 1104 del 06/06/2017 con scadenza il 15/06/2019;

Preso atto che in data 26/03/2019 é stato stipulato un primo addendum al contratto
esecutivo avente ad oggetto I'adesione al Contratto Quadro CONSIP “SPC Cloud Lotto 3” -
“Servizi di interoperabilita per i dati e di cooperazione applicativa” — CIG originario
55193442C1 e CIG derivato 708586726E;

Preso atto della nota prot. n. 40681/p del 9/04/2019, con la quale il Settore ICT dell’AIFA ha
chiesto I'aggiornamento del Progetto dei fabbisogni al Servizi di interoperabilita per i dati e
di cooperazione applicativa al R.T.l. Almaviva S.p.A. -Almawave S.r.l. - Indra Italia S.p.A. -
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.;

Visto I'aggiornamento del Progetto dei fabbisogni redatto dal R.T.I. Almaviva S.p.A. -
Almawave S.r.l. - Indra Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. e acquisito al

prot. AIFA n. 51261/a del 7/05/2019;

Preso atto che il contratto de quo & in scadenza al 15/06/2017 e che in virtu dell’art. 11
comma 6 del medesimo si prevede che “L’AIFA si riserva il diritto di chiedere 'estensione o la

riduzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto”;

Visti il Modulo di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget”, e i relativi allegati, trasmesso dal
Settore ICT, prot. n. 52948/P del 10/05/2019 e assunto al prot. n. CB n. 53038/A del
10/05/2019, con il quale si richiede [I'autorizzazione, senza alcuna spesa aggiuntiva,
all’estensione temporale fino al 31/12/2019, del contratto avente ad oggetto I'adesione al
Contratto Quadro -SPC Cloud Lotto 3 - Servizi di interoperabilita per i dati e di cooperazione
applicativa (CIG Originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E), stipulato in data
7/06/2017, come autorizzato con Determina n. 1104/2017, la cui scadenza & prevista per il

15/06/2019;




Preso atto che, come indicato nella suddetta richiesta “/’estensione contrattuale fino al
31/12/2019 si rende necessaria per garantire la piena realizzazione dei Progetti di sviluppo di
Servizi di interoperabilita per i dati e di cooperazione applicativa che non si potranno
chiudere entro la naturale data di scadenza del contratto”;

Considerato che I'estensione temporale richiesta non comporta per I’Agenzia alcun onere
aggiuntivo;

Preso atto, quindi, della opportunita di estendere la durata del contratto attualmente in
essere con il R.T.I. Almaviva S.p.A. - Almawave S.rl. - Indra Italia S.p.A. -
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. fino al 31/12/2019;

Dato infine atto che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarita contabile
e attestazione di copertura finanziaria, non comportando ulteriore impegno di spesa;

DETERMINA

Art. 1
(autorizzazione all’estensione temporale e alla stipula del relativo addendum)

1. E’ autorizzata, fino al 31/12/2019, I'estensione temporale del contratto avente ad oggetto
I’adesione al Contratto Quadro -SPC Cloud Lotto 3 - Servizi di interoperabilita per i dati e
di cooperazione applicativa (CIG Originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E),
stipulato in data 7/06/2017, come autorizzato con Determina n. 1104/2017, la cui

scadenza & prevista per il 15/06/2019.

2. E’ autorizzata, altresi, la stipula del relativo addendum al contratto in oggetto, il quale
dispone che a parziale modifica dell’art. 4.1 del Contratto Esecutivo, il medesimo abbia

durata sino al 31/12/2019.

3. Resta invariata ogni altra previsione, condizione e definizione contenuta nel contratto
originario.

4. Detta estensione non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa per I’Agenzia Italiana del
Farmaco rispetto alla spesa gia autorizzata con la Determinazione DG n. 1104 del

06/06/2017.

Roma, Q,QIOS};LO\Q g

K’U‘ Il Direttore Generale

/
Allegato: % dolFrmace
N P ‘g ] Dir;ttore dell’Area Amministrativa
1) “Modulo Richiesta Acquisti”. ot sez Blova S HONIED

Pubblicato sul profilo del committenteindata_ /_/ ;




0053038-10/05/2019-AIFA-AIFA-A

PROY, 52348 /P
beL fo/05/8049

All’Ufficio Contabilita e Bilancio

Sede

RICHIESTA ACQUISTI PREVISTI NEL BUDGET

Data della richiesta Area/Settore/Ufficio
10/05/2019 Settore ICT
Tipologia acquisto BENI X SERVIZI LAVORI
richiesto

DESCRIZIONE DELL’ACQUISTO RICHIESTO
(allegare eventuale relazione o capitolato tecnico)
Estensione contrattuale fino al 31/12/2019, senza oneri aggiuntivi per I’Agenzia, del Contratto
| esecutivo di adezione Quadro Consip — SPC Cloud Lotto 3 (CIG originario 55193442C1 e CIG derivato |
708586726E) relativo ai Servizi di interoperabilita dei dati e di cooperazione applicativa in scadenza il
6/6/2019.
Durata prevista dell’acquisto Dal 6/6/2019 A 31/12/2019

MOTIVI DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO
(Es: carenza di professionalita/strutture interne; I’acquisto non si sovrappone ad altri gia effettuati;
etc.)
L’estensione contrattuale fino al 31/12/2019 si rende necessaria per garantire la piena realizzazione d
dei Progetti di sviluppo di Servizi di interoperabilita dei dati e di cooperazione applicativa che non si
potranno chiudere entro la naturale data di scadenza. A riguardo si allegano:
1) Richiesta di Aggiornamento al RTlI Almaviva del Piano dei Fabbisogni prot. n. 40681 del
9/4/2019;
2) Progetto dei Fabbisogni n. prot. 51261 del 7/5/2019 del 7/5/2019 fornito dal RTI Almaviva in
risposta alla richiesta di aggiornamento di cui al punto precedente;
3) Elenco dei Progetti in essere nell’ambito del Lotto in questione;
4) Addendum contrattuale fornito dal RTI Almaviva

Spesa prevista (I.V.A. ed oneri Non sono previste spese aggiuntive per [estensione

esclusi): contrattuale. La rimodulazione del Piano dei Fabbisogni con il
conseguente aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni non
comportano ulteriori oneri per I'’Agenzia.

URGENZA: Sl NO

MOTIVI DELLA EVENTUALE URGENZA

FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RICHIEDENTE

Fer Elpor
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NOTE ALLA RICHIESTA
(da compilarsi a cura della Sezione “Valutazione limiti di spesa pubblica”)

NOTE ALLA RICHIESTA

VERIFICA
SEZIONE “Valutazione limiti di spesa pubblica”

FIRMA DIRIGENTE
Ufficio Affari Amministrativi, Contabilita e
Bilancio
(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)

Data ricezione:

Sigla:

‘Esito verifica:
negativo
positivo

VERIFICA
SEZIONE “Programmazione e Controllo economico-
gestionale”

FIRMA DIRIGENTE
Ufficio Affari Amministrativi, Contabilita e
Bilancio
(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)

Data ricezione:
Sigla:

Esito verifica:
negativo

positivo
senza riallocazione risorse
con riallocazione risorse (valutazione DG)

Meod.232/02 - Richiesta acquisti previsti nel budget

Rev. 1 Data:09/11/16 Pag. 2di3




VALUTAZIONE
DIRETTORE GENERALE
(da compilarsi solo in caso di riallocazione risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa)

Il Direttore Generale, preso atto de:

- la richiesta presentata dall’Ufficio/Unita , in data

_/_/____, prot.n. :

- I'istruttoria con cui é stata positivamente verificata, al fine di finanziare I'acquisto richiesto, la
possibilita di procedere ad una eventuale riallocazione di risorse assegnate in budget ad altre voci
di spesa ancora non utilizzate;
| ritiene che 'acquisto proposto sia— NECESSARIO-— NON NECESSARIO.
Pertanto, il Direttore Generale, da mandato al Dirigente dell’Ufficio Affari Amministrativi,
Contabilita e Bilancio a:
avviare la fase negoziale;
comunicare il diniego della suddetta richiesta di acquisto al Dirigente dell’Ufficio/ Unita

richiedente responsabile del centro di costo.

Roma,li__/ / Il Direttore Generale
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Liemr | prot 40684 /P - 3/h1 3013,

SETTORE ICT

Al RTI Almaviva S.p.a., Almawave s.r.l.,
Indra Italia S.p.A. e
PricewaterhouseCoopers Advisory
S.p.a.
pec: spclotto3@pec.almaviva.it

e, p.c.
alla Direzione Generale

all’ Ufficio Attivita negoziale e gestione
patrimonio
SEDE

Oggetto: Contratto Esecutivo di adesione al Contratto Quadro - SPC Cloud Lotto 3
Servizi di interoperabilita per i dati e di cooperazione applicativa (CIG
Originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E): Aggiornamento del
Progetto dei fabbisogni.

Il sottoscritto Maurizio Trapanese, in qualita di Dirigente del Settore ICT, nonché
Responsabile Unico del Procedimento del contratto in oggetto, nominato con
Determinazione DG n. 2117 del 22 dicembre 2017,

visto il contratto esecutivo relativo all’adesione al Contratto Quadro CONSIP “SPC Cloud
Lotto 3" - “Servizi di interoperabilita per i dati e di cooperazione applicativa” - CIG
Convenzione 55193442C1 e CIG derivato 708586726E;

preso atto del documento “Stato Avanzamento Lavori del 4 marzo 2019” (allegato 1),

tenuto conto che alcuni progetti non potranno concludersi entro la scadenza contrattuale
del 6 giugno 2019 (vedi allegato 2),

al fine di realizzare pienamente il Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni “Servizi
di interoperabilita per i dati e di cooperazione applicativa”, si rende necessario
aggiornare lo stesso protraendo la scadenza fino al termine del 31 dicembre 2019.

Si precisa che |'aggiornamento del Progetto dei fabbisogni non dovra comportare
ulteriori oneri di spesa per I’Agenzia e potra protrarsi fino al 31 dicembre 2019; il progetto
dovra, inoltre, tenere in debita considerazione, dal punto di vista temporale, delle attivita
in corso quali in particolare la migrazione delle applicazioni dell’Agenzia presso il Cloud PA
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di TIM (vedi allegato 3 - Piano integrato di trasferimento) ivi incluse le attivita di
manutenzione adeguativa delle applicazioni alla versione 12 di Oracle database.

Si chiede, pertanto, a codesto spettabile RTI di voler aggiornare, nel rispetto di quanto

previsto nel Contratto Quadro, il "Progetto dei fabbisogni" da sottoporre all’approvazione
della scrivente amministrazione.

Il Direttore dell’Esecuzione del

Contratto
Francesco Saverio Sesti)
% Il Dirigente del Sattore ICT
;. o

E&,I{/P Tr esge)

AlFA - Agenzia Italiana del Farmaco — Via del Tritone, 181 — 00187 Roma - Tel. 06.5978401 - www.agenziafarmaco.gov. it

Pagina 2 di 2



0051261-07/05/2019-AIFA-ATIFA-A

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3
Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A

AIFA — SPC3 - Progetto dei Fabbisogni SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

AlmavivA Almawave indra  pwe

Agenzia Italiana del Farmaco

PROGETTO DEI FABBISOGNI

“Servizi di interoperabilita per i dati e di
cooperazione applicativa”

Sistema Pubblico di Connettivita - Lotto 3

AIFA — SPC3 - Progetto dei Fabbisogni

Versione 4.0 R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.|/ Pagina
Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A

Uso pubblico 1di31

Data di emissione
07/05/2019



R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3
Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A

AIFA — SPC3 - Progetto dei Fabbisogni SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

SOMMARIO

INTRODUZIONE.......ccciiiiimnieiirnnieiiensssiisnsesiesnsssssssssssssesssssssesssssssssnssssssnssssssessssssssnsssssssnnssssssnnsnsns 3
1.1 =T 0 =TT TSP RPPPPRE 3
1.2 R o0 T TR N 4
13 (6 aqY Yol o[- T o] o] I[or= P4 To ] o [PPSR 4
14 FAN S U1 4o o | SRRSO 4
1.5 A1 T g0 ]=T o) | U URTN 4
1.6 F Yol oY oY [0 T =N = (o 1LY T o T PR 5
ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO....ccctuiieiiuiieiiniieiienieisnciessnssesssssesssssssssssssssssssasssssasses 6
PROGETTO DI ATTUAZIONE .....ccuuiiiiieeiiiiiennieiieneasiisnssssiesnssssiesnsssssesnsssssesssssssssssssssssnsssssssnssssssnnsnsss 8
3.1 Servizio di Cooperazione apPliCatiVa .......eeeecciiee i i e 12
3.2 Y18V AT N L@ oY= o [ DT | - VSRS 20
3.3 Y aViFAToTe LIS 7= D - TR USSR 23
3.4 QUAAIrO rasSUNTIVO AEI SEIVIZuuuuiiiiiiiiciiiieiee e e ettt e eeecree e e e e e et e e e e e e e sbareeeeeeseeennraaneees 26
3.5 Impegno delle risorse ProfessioNali..........c.eee i e 26
3.6 Indirizzo di dispiegamento dei SEIVIZi.....iucccuiiiieeie e e e 26
3.7 Modalita di esecuzione del collaudo di SEIVIZi .......ccuueeeeiiiiieeiiiieeccee e 27
MODALITA DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO MENSILL........... 28
41 GEStIONE AEI SAL MENSIli..cccceiiieiiciiie ettt e tee e et e e e e e be e e e e abee e e e abeee e eennes 28
4.2 Report di Stato di Avanzamento MENSIE .........c.uueiiiciiiiieceee e e 28
PIANO DI ATTUAZIONE......cccceiiuiiuiiiniiieiieesioniiassiacrsiessiissstssstsstsisssssssssasstassssssssssssssssssasssnsssnsssnss 30
5.1 PIano di LAVOIO c..eveieiieieiie ettt ettt ettt st sbe e st s b e st e e st e e s abe e sabeesnaeesabeeeanas 30
5.2 GeStIONE deIla SICUMBZZA ....eeiiiii ettt ettt ettt e st esba e s sate e sbeeesaneenas 30
5.3 T aTeTe I O LU T 1 - TSR 30
DATA DI ATTIVAZIONE......ccuuciiieeeeiiieneeiiteneneettenesessrensssssrenssssssenssssssensssssssnssssssenssssssenssssssenssssssnnnns 31

Versione 4.0

Data di emissione

07/05/2019

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.|/ Pagina
Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A

Uso pubblico 2di31



R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3
Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A

AIFA — SPC3 - Progetto dei Fabbisogni SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Tra le competenze proprie dello Stato previste dalla normativa, I’Agenzia Italiana del Farmaco provvede alle
attivita e agli interventi di spettanza relativamente alla politica del farmaco e svolge attivita istruttorie ed
esercitano i necessari poteri di accertamento e di ispezione. In particolare riguardano la ricerca,
sperimentazione produzione e commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza;
la pubblicita dei medicinali, studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci; i registri di monitoraggio dei farmaci.

Nello svolgimento delle attivita si avvale di 4 commissioni tecnico scientifiche: Commissione Tecnico Scientifica
(CTS), Comitato Prezzi e Rimborso (CPR), Centro di collegamento Agenzia-Regioni e Commissione per la
promozione della Ricerca e Sviluppo (R&S).

Inoltre collabora con organismi nazionali (Istituto Superiore di Sanita, Consiglio Superiore di Sanita, Agenzia per
i Servizi Sanitari Regionali, Regioni, Aziende sanitarie locali, ecc.) e con organismi internazionali (Organizzazione
Mondiale della Sanita, Agenzia Europea dei Medicinali, Commissione Europea, ecc.).

In tale contesto, e anche per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, che prevedono efficienza e la
tempestivita nella reperibilita delle informazioni, ha necessita di dotarsi di sistemi di cooperazione applicativa
che coinvolgano gli attori del sistema farmaco, di un sistema di analisi delle informazioni provenienti da fonti
diverse di sistemi per rendere disponibili le informazioni ad altri organismi istituzionali nazionali e internazionali,
nonché ai cittadini.

Il presente documento costituisce il Progetto dei fabbisogni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e riporta la
proposta per i servizi da implementare sulla base delle richieste contenute nel Piano dei Fabbisogni secondo le
modalita tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro.

L’Amministrazione ha richiesto con nota Prot. 0040681-09042019-AIFA-AIFA_SICT-P del 09/04/2019 di
aggiornare il presente documento protraendo la scadenza fino al termine del 31 dicembre 2019 senza ulteriori
oneri di spesa per |’Agenzia.

Il documento & stato pertanto aggiornato come segue:
- Aggiornate le tabelle dei progetti per i servizi di cooperazione applicativa, Open Data e Big Data;
- Aggiunte le tabelle che sintetizzano lo stato di esecuzione dei progetti attivati dall’Amministrazione;
- Aggiornata la distribuzione del budget tenendo conto della nuova scadenza contrattuale.
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1.2 Scopo

Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3

SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Scopo del documento € documentare e quantificare i servizi richiesti dall’Amministrazione. Si compone di:

B Organizzazione del Contratto
Progetto di Attuazione

Piano di Attuazione
Data di Attivazione.

1.3 Campo di applicazione

I documento si applica al progetto SPC lotto 3.

1.4 Assunzioni

Non applicabile.

1.5 Riferimenti

Identificativo® Titolo/Descrizione

Contratto Quadro del 31/03/2017 e relativi Allegati
Registrato in data in corso di registrazione

Nota:

Il contratto sara identificato con il numero di
repertorio — in corso di registrazione

Modalita di presentazione e approvazione degli stati di avanzamento mensili

Contratto Quadro relativo all’Appalto dei servizi di
interoperabilita per i dati e di cooperazione applicativa
(lotto 3) in favore delle PA.

Allegato 5° alla lettera d’invito

Capitolato Tecnico Parte Generale

Allegato 5B alla lettera d’invito

Capitolato Tecnico Lotto 3

SPCL3-AIFA-PianoFabbisogni-x.y

AIFA — Piano dei Fabbisogni

SPCL3-SEC-Documento Programmatico sulla
Sicurezza (DPS)-x.y

SPC Lotto 3 — Documento programmatico della sicurezza

SPCL3-GEN-PianoQualitaGenerale-x.y.docx

SPC Lotto 3 — Piano della Qualita Generale

SPCL3-AIFA-ProgettoFabbisogni-3 1.pdf

SPC Lotto 3 — Progetto dei fabbisogni del 30/05/2017

0040681-09042019-AIFA-AIFA_SICT-P.pdf

Richiesta rimodulazione progetto dei fabbisogni

allegato_1_SAL_marzo_2019.pdf

Allegato 1 alla Richiesta rimodulazione progetto dei
fabbisogni

Allegato2_elenco_progetti.pdf

Allegato 2 alla Richiesta rimodulazione progetto dei
fabbisogni

Allegato_3_Nuovo_Piano_Migrazione_2019 v20

Allegato 3 alla Richiesta rimodulazione progetto dei
fabbisogni

1 La sigla x.y identifica la versione del documento; tale sigla, presente nell’identificativo del documento stesso,

sottintende la versione ultima dello stesso.
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1.6 Acronimi e glossario

‘ Definizione / Acronimo Descrizione

AgID Agenzia per I'ltalia Digitale

Consip Consip S.p.a.

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa

SPC Sistema Pubblico di Connettivita

AIFA Agenzia Italiano del Farmaco

BDF Banca Dati del Farmaco
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2  ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

Il RTI si avvale di un modello organizzativo di Cooperazione, che ha come obiettivo quello di soddisfare le
richieste di Cooperazione delle Amministrazioni in maniera coordinata ed integrata sia a livello di singolo
Contratto Esecutivo sia a livello di Contratto Quadro.

Per il Contratto Esecutivo si identificano:

[ |
[ |
CE-: Valeria D’aurizio.

il Responsabile del Contratto Esecutivo: Maurizio Menghini;
il Responsabile delle funzioni di Project e Risk Management e di Quality management specifiche per il

La figura seguente rappresenta I'organizzazione prevista per I'esecuzione del contratto.

- Responsabile

(n

c.Q.

Responsabile dei \‘
Centri Servizi

Responsabile
Contratto Es.

Project e Risk

A

1
=1 s

i N Management Qualita
1 E 1
[ P Q :
! );} = E: Responsabile Responsabile Responsabile
| = £ 8 | | Coop. App. Open Data Big Data
— —— :

\

\\ Web Supporto

\ —

services/Client

Orchestrazione

Porta di dominio
Piattaforme «a-a-s»

Memorizzazione

Supporto Analisi

................. 2 A

|SPAQRL end point I

| BIG Data «a-a-s» | |

La tabella seguente riporta i nominativi/ruoli dell’organizzazione previsti per i servizi contrattuali erogati.
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Ruolo Nome Cognome Riferimenti
Responsabile Centro Servizi Emiliano Muroni e.muroni@almaviva.it
Responsabile Cooperazione Renato Bandino r.bandino@almaviva.it
Applicativa
Responsabile Open Data Lucia Pieri L.Pieri@almaviva.it
Responsabile Big Data Fermina Cervasio F.Cervasio@almaviva.it
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3 PROGETTO DI ATTUAZIONE

Dalle esigenze espresse dall’AIFA nel Piano dei fabbisogni & stato possibile definire specifici sub progetti che si
appoggeranno sui servizi erogabili nell’ambito dell’accordo quadro sui “Servizi di interoperabilita per i dati e di
cooperazione applicativa del Sistema Pubblico di Connettivita -Lotto 3”.

Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3

SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Per ciascuna esigenza sono stati individuati i servizi che consentono il raggiungimento delle finalita oggetto del
Piano dei fabbisogni (RIF.R4) dell’AIFA.

internazionali

L3.51 L3.52 L3.S3 L3.54 L3.S5 L3.S6 L3.57
. . Realizzazione Servizio di Servizio di
Porta di A FHIEIG client per la supporto supporto
Esigenze dell'Amministrazione .. interfacce .. o . | Orchestrazione | Open Data pp . Ipp ..
dominio web services fruizione dei memorizzazione | all'analisi
servizi dei Big Data dei Big Data
3.1 Semplificazione e
trasparenza delle attivita N.A. v v v v v v
autorizzative
3.2 Monltc?ragglo della spesa NA. v v v v v v
farmaceutica
d3soveglamadela |y, |y v v v v v
somministrazione dei farmaci
3.4 Promozllon.e. della rlcerca e.Ia NA. v v v v v v
cultura nell’utilizzo dei farmaci
3.5 Cooperazione applicativa
con altri enti pubblici nazionali e N.A. v v v

Di seguito si riporta una breve sintesi delle iniziative descritte nel piano dei fabbisogni.

Semplificazione e trasparenza delle attivita autorizzative

In questo contesto saranno realizzati specifici servizi che consentano la cooperazione applicativa con le aziende
farmaceutiche, le agenzie dei paese europei e con I’Agenzia Europea dei Medicinali. Nel dettaglio:

Esposizione di servizi per la presentazione delle domande di autorizzazione al commercio dei
farmaci secondo le procedure attualmente in vigore in Italia e Europa. Saranno anche previsti
servizi per la interrogazione dello stato di avanzamento delle pratica, nell’ottica della trasparenza
amministrativa;

Esposizione dei servizi per la gestione delle richieste di autorizzazione delle officine di
produzione, delle materie prime e per il rilascio/consultazione dei certificati GMP e GPC,
compresa la loro tracciatura verso il sistema EUDRA;
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Servizi di interoperabilita per lo scambio di documentazione con L’AIFA (attestazioni
rappresentanze, concessioni e titolarita);

Realizzazione client per |'utilizzo dei servizi di cooperazione esposti da EMA, cosi come previsto
nel documento EMA/241514/2016 del 07 febbraio 2017;

Esposizione di servizi per la consultazione delle informazioni sulle procedure centralizzate e sui
farmaci innovativi e orfani e lo scambio della documentazione per la valutazione;

Cooperazione applicativa per lo scambio delle informazioni sui farmaci previsto nel progetto
europeo SPOR e per l'integrazione a livello europeo delle basi dati dei farmaci.

Servizio per la fornitura di metodologie di Big Data per elaborare e correlare le informazioni sui
farmaci, con particolare riferimento ai farmaci innovativi, orfani e dopanti;

Esposizione di Open data, con le principali informazioni sui dati anagrafici dei farmaci, delle
aziende farmaceutiche, delle aziende produttrici;

Esposizione di Open Data della organizzazione e del personale dell’AIFA (Dipendenti, Consulenti,
Esperti, etc.)

Monitoraggio della spesa farmaceutica

In questo contesto saranno realizzati sia specifici servizi di cooperazione applicativa che servizi relativi ai Big
Data per 'analisi metodologica delle informazioni sui consumi e sulla spesa farmaceutica. Nel dettaglio:

Esposizione dei servizi per la comunicazioni obbligatorie sulla commercializzazione dei farmaci
(carenze, inizio/fine commercializzazione, variazioni amministrativa);

Realizzazione client servizi applicativi per lo scambio di flussi periodici sui consumi dei farmaci e
sulla spesa farmaceutica, derivanti dal sistema di tracciabilita e dal sistema MRA delle
anagrafiche sanitarie.

Esposizione di servizi per I'acquisizione dei dati della spesa sostenuta dalle Regioni per i consumi
di medicinali di fascia A erogati tramite distribuzione diretta e/o per conto;

Esposizione di servizi di consultazione del budget di spesa territoriale e ospedaliera alle aziende
farmaceutiche;

Esposizione di servizi per I'interrogazione delle informazioni per il ripiano della spesa
farmaceutica;

Cooperazione applicativa con le Aziende Farmaceutiche e CTS per la contrattazione dei prezzi dei
farmaci di classe A/H e per la ripianificazione della spesa farmaceutica;

Servizio per la fornitura di metodologie innovative e soluzioni tecnologiche di Big Data per
elaborare e correlare i dati disponibili al fine di estrarne elementi per la valutazione delle
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informazioni sui farmaci con I'obiettivo finale di supportare efficacemente i processi
amministrativi e di business dell’Agenzia.

Esposizione di servizi per la consultazione pubblica sul sito istituzionale, di report attinenti alle
parti piu rilevanti dell’attuale pubblicazione cartacea del Rapporto OSMED

Sorveglianza della somministrazione dei farmaci

Nell’ottica di dare strumenti all’Agenzia per un controllo efficace sulla somministrazione dei farmaci e per
consentire una tempestivita negli interventi a tutela della salute, le esigenze espresse si tradurranno in
esposizione di servizi per la comunicazione real-time delle segnalazioni e utilizzo di metodologie di analisi delle
informazioni per la valutazione della incidenza de prevalenza di reazioni avverse nella somministrazione dei
farmaci.

In questo contesto saranno realizzati:

Servizi di cooperazione per la trasmissione delle segnalazione di reazione avverse nella
somministrazione dei farmaci;

Servizi per la gestione dei Registri di monitoraggio dei farmaci, compresa la componente di
gestione amministrativa tra le strutture sanitarie e le aziende farmaceutiche;

Servizi per i Piani Terapeutici di interesse nazionale;

Servizio per la fornitura di metodologie e soluzioni tecnologiche di Big Data per elaborare e
correlare i dati disponibili delle reazioni avverse al fine di ottenere indicatori per la valutazione
delle reazioni non previste nella somministrazione dei farmaci, collegando le analisi anche a dati
presenti su sistemi internazionali (EMA, WHO, etc.).

Promozione della ricerca e della cultura nell’utilizzo dei farmaci

Per il raggiungimento degli obiettivi sottesi alle esigenze in tale ambito, & prevista la realizzazione di servizi che
consentano la raccolta e lo scambio di informazioni sui risultati delle sperimentazioni cliniche di nuove sostanze,
nelle diverse fasi, il processo autorizzativo dei convegni scientifici e la disponibilita di Open data relativi ai
diverse informazioni sui farmaci. In dettaglio:

Esposizione di servizi per I'acquisizione delle informazioni e della documentazione delle
sperimentazioni cliniche sui farmaci, articolate nelle diverse fasi in cui si svolge la sperimentazione e
I'acquisizione di specifici dati che consentano di verificare il grado di efficienza delle strutture nei
processi in cui sono coinvolti;

Esposizione di servizi per I'acquisizione delle richieste di autorizzazione allo svolgimento di Convegni
e Congressi divulgativi sui farmaci, che comprende anche la parte di definizione delle relative tariffe
e del loro pagamento;

Esposizione di Open Data relativi alle anagrafi delle strutture dove si svolgono le sperimentazioni
cliniche e dei dati sintetici delle sperimentazioni sul territorio nazionale;
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Esposizione di Open Data per rendere disponibili in maniera controllata e certificata le informazioni
presenti nella Banca Dati Unica del Farmaco (rimborsabili dal SSN, prezzi, Orfani, dopanti, equivalenti,
ecc.), comprensive anche delle indicazioni presenti negli stampati dei medicinali (Riassunto
caratteristica del prodotto, Foglietto illustrativo).

Cooperazione applicativa con altri enti pubblici nazionali

Per le esigenze espresse dall’Agenzia in tale ambito & prevista la realizzazione di appositi servizi cliente e di
cooperazione applicativa per consentire |'accesso ai servizi di pagamento on line e consentire una cooperazione
con il sistema NOIPA per la trasmissione delle informazioni dei dipendenti dell’Agenzia. In particolare:

Realizzazione di servizi applicativi di integrazione con Pago-PA per I'utilizzo del sistema Pagamenti on
Line (POL)

Servizi di cooperazione applicativa con NOIPA per la trasmissione dei dati amministrativi;

Servizi di cooperazione applicativa con il Ministero dell’economia e finanze (MEF) per I'acquisizione
di dati relativi ai farmaci (fatture, ricette, etc.);

Servizi di cooperazione applicativa con il Ministero dello sviluppo economico (MISE) per
I’acquisizione dei dati brevettuali delle sostanze;

Servizi di cooperazione applicativa con il Ministero della salute per I'acquisizione di informazioni di
carattere sanitario e farmaceutico (NSIS, Tracciabilita del farmaco, etc.).

Realizzazione di servizi applicativi per I'integrazione con I'ldentity Provider “sp-proxy” del sistema
FICEP di eIDAS, per I'acquisizione di nuovi Provider SPID e la configurazione puntuale del livello di
sicurezza previsto per I'accesso alle singole applicazioni (SPID/CNS/utenza e password)
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3.1 Servizio di Cooperazione applicativa

Nell’ambito del Servizio di Cooperazione Applicativa sono stati individuati i progetti elencati nella tabella
seguente.

Codice Progetto Descrizione Progetto

Progetto Banca Dati Unica del Farmaco Esposizione servizi di interrogazione della BDUF (compresi farmaci orfani,

P5 . . L .
(BDUF) - Servizi Interrogazione etc); consolle per amministrazione

Cooperazione con EMA, gli enti e le aziende - Esposizione dei servizi

P7 Progetto Servizi Farmacovigilanza L - .. L .
relativi all'applicazione Farmacovigilanza; consolle per amministrazione

Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e |le aziende
P4 Progetti Registri farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione Registri;
consolle per amministrazione

. . Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e le aziende
Progetto Osservatorio Nazionale sulla P sloni,

P9 ) . - farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione OSSC;
Sperimentazione Clinica (OSSC) .p. . PP
consolle per amministrazione
. . . Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e le aziende
Progetto Autorizzazione Convegni e . .. . .. s .
P10 . farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione ACC;
Congressi (ACC) L .
consolle per amministrazione
Evoluzione Progetto Osservatorio Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e le aziende
P20 Nazionale sulla Sperimentazione Clinica | farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione OSSC;
(0SSC) consolle per amministrazione
. . . Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e le aziende
Evoluzione Progetto Autorizzazione K .. R .. L .
P21 ) . farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione ACC;
Convegni e Congressi (ACC) L .
consolle per amministrazione
P23 Progetto Firma Trasversale Sistema di firma trasversale per tutti gli applicativi AIFA

Servizi di cooperazione per l'interoperabilita e scambio documenti per
P18 Progetto Interoperabilita Aziende, EMA e altri Enti ai fini dell'accreditamento alle procedure
amministrative AIFA; consolle per amministrazione

Servizi per evoluzione delle applicazioni AIFA:
Progetto SPT - Servizi pagamento AIFA -pagoPA
Servizi di interoperabilita di OSSC
PX Sviluppo ed Evoluzione Applicazioni Servizi PTWEB per MEF
Evolutive servizi della BDF (es. per rifacimento workflow)
Portale dei servizi - Progetto soa e Microservizi

Evoluzione servizi Banca Dati AIFA per i WorkFlow amministrativi

Tabella Progetti di Cooperazione applicativa
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Le attivita svolte dall’inizio del contratto (Giugno 2017) al 31 marzo 2019 sono sintetizzate nella tabella
seguente che presenta le informazioni:

e Codice Progetto: corrisponde al codice della Tabella Progetti

e Denominazione progetto: corrisponde al Progetto della Tabella Progetti

e Valore Previsto: ¢ il valore della quota del budget prevista per il Progetto

e Cod. Progetto/Obiettivo: ¢ il codice degli obiettivi realizzata/da realizzare nell’ambito del progetto
e Stato: e lo stato di lavorazione dell’obiettivo

e Valore Piano Lavoro Obiettivo: ¢ il valore economico del piano di lavoro proposto

e Valore obiettivo ordinato: & il valore economico del piano di lavoro approvato

e Data Collaudo: & la data del collaudo amministrativo

e Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019: & il valore economico consuntivato alla data del

31/03/2019.
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a) Riepilogo dei progetti e dei relativi obiettivi:

Valore
P(r:g:;:o Den;r:;:atltz;one Valore Previsto Cod. Progetto/Obiettivo Stato La\\::lrzrf)lzii::t?vo VaIt:)r:ed?nb:te;tivo Data Collaudo cozl:iuer:::::to

al 31/03/2019

SPCL3-PLO-PRAREG-1.0 (Progetto Registri — Fase 1) Annullato - € - € - €

SPCL3-PLO-PRAREG-2.0 (Progetto Registri — Fase 2) Collaudato 116.080,00 € 116.080,00 € 31/07/2018 116.080,00 €

SPCL3-PLO-PRAREG-3.0 (Progetto Registri — Fase 3) Collaudato 6.140,00 € 6.140,00 € 31/07/2018 6.140,00 €

SPCL3-PLO-PRAREG-4.0 (Progetto Registri — Fase 4) Collaudato 19.840,00 € 19.840,00 € 31/07/2018 19.840,00 €

SPCL3-PLO-PRAREG-5.0 (Progetto Registri — Fase 5) Collaudato 21.940,00 € 21.940,00 € 24/10/2018 21.940,00 €

SPCL3-PLO-PRAREG-6.0 (Progetto Registri — Fase 6) Collaudato 9.500,00 € 9.500,00 € 24/10/2018 9.500,00 €

SPCL3-PLO-PRAREG-7.0 (Progetto Registri — Fase 7) Collaudato 2.940,00 € 2.940,00 € 24/10/2018 2.940,00 €

pa Progetti Registri 756.850.00 € SPCL3-PLO-PRAREG-8.0 (Progetto Registri — Fase 8) Collaudato 17.360,00 € 17.360,00 € 31/07/2018 17.360,00 €

o SPCL3-PLO-PRAREG-9.0 (Progetto Registri — Fase 9) Collaudato 15.820,00 € 15.820,00 € 31/07/2018 15.820,00 €

SPCL3-PLO-PRAREG-10.0 (Progetto Registri — Fase 10) Collaudato 12.540,00 € 12.540,00 € 31/07/2018 12.540,00 €

SPCL3-PLO-PRAREG-11.0 (Progetto Registri — Fase 11) Collaudato 12.540,00 € 12.540,00 € 31/07/2018 12.540,00 €

SPCL3-PLO-PRAREG-12.0 (Progetto Registri — Fase 12) Collaudato 12.540,00 € 12.540,00 € 31/07/2018 12.540,00 €

SPCL3-PLO-PRAREG-13.0 (Progetto Registri — Fase 13) Collaudato 12.540,00 € 12.540,00 € 31/07/2018 12.540,00 €

SPCL3-PLO-PRAREG-14.0 (Progetto Registri — Fase 14) Collaudato 12.540,00 € 12.540,00 € 31/07/2018 12.540,00 €

SPCL3-PLO-PRAREG-15.0 (Progetto Registri — Fase 15) Collaudato 12.540,00 € 12.540,00 € 31/07/2018 12.540,00 €

SPCL3-PLO-PRAREG-16.0 (Progetto Registri — Fase 16) Collaudato 12.540,00 € 12.540,00 € 31/07/2018 12.540,00 €
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Valore
Codice Denominazione Valore Previsto Cod. Progetto/Obiettivo Stato Valore P!an? Valore ?b'ettwo Data Collaudo ob|ett!vo
Progetto progetto Lavoro Obiettivo ordinato consuntivato
al 31/03/2019
SPCL3-PLO-PRAREG-17.0 (Progetto Registri — Fase 17) Collaudato 18.760,00 € 18.760,00 € 31/07/2018 18.760,00 €
SPCL3-PLO-PRAREG-18.0 (Progetto Registri — Fase 18) Collaudato 12.520,00 € 12.520,00 € 31/07/2018 12.520,00 €
SPCL3-PLO-PRAREG-20.0 (Progetto Registri — Fase 20) Collaudato 35.800,00 € 35.800,00 € 31/07/2018 35.800,00 €
SPCL3-PLO-PRAREG-21.0 (Progetto Registri — Fase 21) Collaudato 33.700,00 € 33.700,00 € 31/07/2018 33.700,00 €
SPCL3-PLO-PRAREG-29.0 (Progetto Registri — Fase 29) Collaudato 9.940,00 € 9.940,00 € 24/10/2018 9.940,00 €
SPCL3-PLO-PRAREG-31.0 (Progetto Registri — Fase 31/07/2018
31_Richieste_Dicembre_2017) Collaudato 348.760,00 € 348.760,00 € 348.760,00 €
SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco) - lottol in corso 135.692,00 € 135.692,00 €
SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 -
PrOgettO Banca Dati Fase 1 in corso 73.620,00 € 73.620,00 €
PS5 Unica del Farmaco SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 -
(BDUF) - Servizi 440.052,00 € Fase 2 in corso 54.040,00 € 54.040,00 €
Interrogazione
gaz! SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 -
Fase 3 in corso 137.880,00 € 137.880,00 €
SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 -
Fase 4 in corso 38.820,00 € 38.820,00 €
SPLC3-PLO-VPMRNF-1 0 (Eudravigilance ICSR R3) in esercizio 63.000,00 € 63.000,00 € - €
SPLC3-PLO-VPMRNF-3 0 (Eudravigilance ICSR R3) in esercizio 51.340,00 € 51.340,00 € - €
p7 Progetto Servizi Approvato-
Farmacovigilanza 510.720,00 € SPLC3-PLO-VPMRNF-6.2(Nuova Rete di Farmacovigilanza) Ordinato 238.500,00 € 238.500,00 € - €
Approvato-
SPLC3-PLO-VPMRNF-8.0(Nuova Rete di Farmacovigilanza) Ordinato 111.080,00 € 111.080,00 € - €
SPLC3-PLO-VPMRNF-4 0 (Interventi per chiusura RNF per
MAH) Collaudato 46.800,00 € 46.800,00 € 24/10/2018 46.800,00 €
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Valore
Codice Denominazione Valore Previsto Cod. Progetto/Obiettivo Stato Valore P!an? Valore ?b'ettwo Data Collaudo ob|ett!vo
Progetto progetto Lavoro Obiettivo ordinato consuntivato
al 31/03/2019
in attesa di
Progetto SPCL3-PLO-PRAOSC-1.0 (Progetto Revisione OsSC) collaudo amm. 350.020,00 € 350.020,00 € - €
Osservatorio - N
. in attesa di
P9 Nazionale sulla -
R . 366.960,00 € SPCL3-PLO-PRAOSC-2.0 (Progetto Revisione OsSC- Fase 2) collaudo amm. 6.580,00 € 6.580,00 € - €
Sperimentazione
Clinica (OSSC) . ;
SPCL3-PLO-PRAOSC-3.0 (Progetto Revisione OsSC- Fase 3) in corso 10.360,00 € 10.360,00 € - €
Progetto
P10 Autorizzazione SPCL3-PLO-AAMACC-1.0 (Progetto ACC) Test funzionale 112.980,00 € 112.980,00 € - €
Convegni e Congressi 119.560,00 €
(ACC) SPCL3-PLO-AAMACC-2.0 (Progetto ACC - Fase 2) Test funzionale 6.580,00 € 6.580,00 € - €
in attesa di
SPCL3-PLO-STRMDB-1.0 (Servizio di interoperabilita — Fase 2) | collaudo amm. 72.380,00 € 72.380,00 € - €
SPLC3-PLO-VPMSPC-1.0 (Servizio di interoperabilita — Fase 7) Pronti al
- supporto per trasferimento a Vodafone collaudo 20.160,00 € 20.160,00 € - €
SPLC3-PLO-VPMFKS-1.0 (Servizio di interoperabilita — Fase Pronti al
6) collaudo 3.560,00 € 3.560,00 € - €
SPLC3-PLO-STRIAM-3.0 (Servizio di interoperabilita — Fase9) - Pronti al
LDAP per OSSC collaudo 70.640,00 € 70.640,00 € - €
SPLC3-PLO-STRIAM-2.1 (Servizio di interoperabilita — Fase8)- Pronti al
Federazione MDS collaudo 43.920,00 € 43.920,00 € - €
pig Progetto Collaudate le fasi
Interoperabilita 283.480,00 € 3-->16. in attesa
di collaudo le 53.080,00 € 53.080,00 € 24/10/2018 44.294,00 €
SPLC3-PLO-AMMSGP-1.0(Adeguamento SGP) fasile?2
collaudato fase 1
- pronti al
collaudo per 14.280,00 € 14.280,00 € - €
SPLC3-PLO-AMMSGP-2.0(Adeguamento SGP) altre fasi
€ €
SPLC3-PLO-AMMSGP-3.0(Orario di lavoro Autisti) in corso 5.460,00 5.460,00 - €
€
- - € - €
P20 MEV Progetto Pronti al
Osservatorio 508.960,00 € SPCL3-PLO-PRAOSC-6.0 (Feedback collaudo tecnico) collaudo 67.620,00 € 67.620,00 € - €
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Valore
Codice Denominazione Valore Previsto Cod. Progetto/Obiettivo Stato Valore P!an? Valore ?b'ettwo Data Collaudo ob|ett!vo
Progetto progetto Lavoro Obiettivo ordinato consuntivato
al 31/03/2019
Naz.ionale sylla Pronti al
S%T'nr'ner;(t)asz;zr)\e SPCL3-PLO-PRAOSC-6.0 (Feedback collaudo tecnico) collaudo 128.960,00 € 128.960,00 € - €
inica
SPCL3-PLO-PRAOSC-5.0 (Aggiornamento strutture OSSC in 31/07/2018
produz]one) Collaudato 98.280,00 € 98.280,00 € 98.280,00 €
Pronti al
SPCL3-PLO-PRAOSC-4.0 (Progetto revisione OSSC fase 4) collaudo 123.820,00 € 123.820,00 € - €
SPCL3-PLO-PRAOSC-8.0 (Gestione stampe appendici) in corso 58.400,00 € 58.400,00 € - €
SPCL3-PLO-PRAOSC-7.0 (Integrazione OSSC con Firma
Trasversale) in corso 31.880,00 € 31.880,00 € - €
- € - € - €
MEV Progetto
P21 Autorizzazione
Convegni e Congressi 138.280,00 € 138.280,00 € 138.280,00 € - €
(ACC) SPCL3-PLO-AAMACC-3.5 (Progetto FeedBack coll tec cr) In Corso
P23 Progetto Firma Pronti al
Trasversale 74.800,00 € SPLC3-PLO-STRFTV-1 0 (Firma trasversale) collaudo 74.800,00 € 74.800,00 € - €
in attesa di
SPLC3-PLO-STRIAM-4 O(Evoluzione IAM e Gestione Utenze) ordine 185.440,00 € - € - €
Progetto SPT - Servizi pagamento AIFA -pagoPA da presentare 179.700,00 € - € - €
Servizi di interoperabilita di OSSC da presentare 98.280,00 € € - €
Sviluppo ed .
PX Evol.uziqne. 1.361.988,47 € Servizi PTWEB per MEF da presentare 67.620,00 € - € - €
Applicazioni Evolutive servizi della BDF (es. per rifacimento
workflow) da presentare 200.440,00 € - € - €
Portale dei servizi - Progetto soa e Microservizi da presentare 138.280,00 € - € - €
Evoluzione servizi Banca Dati AIFA per i WorkFlow da presentare
amministrativi 492.228,47 € - € - €
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Valore
Codice Denominazione . I Valore Piano Valore obiettivo obiettivo
Progetto e Valore Previsto Cod. Progetto/Obiettivo Stato Lavoro Obiettivo ordinato Data Collaudo e
al 31/03/2019
TOTALE PROGETTI
SVILUPPO 4.561.680,47 € TOTALE OBIETTIVI SVILUPPO 4.561.680,47 € 3.199.692,00 € 946.254,00 €
Sintesi dei costi per la Cooperazione Applicativa
.. Totale Budget
B 2017 B 201 B 201
Servizi Contratto udget 20 udget 2018 udget 2019
L3 - S2 -Sviluppo singola operation
2.216.080,47 € 894.000,00 € 210.000,00 € 1.112.080,47 €
L3 -S3 - Sviluppo a FP
1.832.600,00 € 504.240,00 € 58.800,00 € 1.269.560,00 €
L3 -S4 - Orchestrazione singolo
servizio con meno di 10 servizi 445.000,00 € 135.000,00 € - € 310.000,00 €
L3 -S4 - Orchestrazione singolo
servizio con 10 o pll:l servizi 68000'00 € 68.000.00 € - € - £
Servizio A - Cooperazione -
Sviluppo | 4.561.680,47 € 1.601.240,00 € 268.800,00 € 2.691.640,47 €
L3 - S3 - Manutenzione singola
operation TIPO B - £ . € . € - £
L3 -S4 - Manutenzione singolo
servizio orchestrato TIPO B - € - € - € - €
L3 - S2 - Piattaforma virtualizzata
(per wrapper) Paas da CS 22.000,00 € 7.150,00 € 13.200,00 € 1.650,00 €
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Totale Budget

Versione 4.0

Data di emissione

07/05/2019

Servizi Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
Contratto
L3 - S3 Piattaforma application
server virtualizzata as a Service da CS 22.000,00 € 7.150,00 € 13.200.00 € 1.650.00 €
L3 -S4 - Piattaforma di
orchestrazione erogata in cloud As a
Service 80.000,00 € 26.000,00 € 48.000,00 € 6.000,00 €
Servizio A - Cooperazione -
Manutenzione 124.000,00 € 40.300,00 € 74.400,00 € 9.300,00 €
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3.2 Servizio di Open Data

Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3

SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4

Nell’ambito del Servizio di Open Data sono stati individuati i progetti elencati nella tabella seguente.

0.DOCX

Codice Progetto Descrizione Progetto
oD1 AREA DI PRE AUTORIZZAZIONE Open d_ata anagrafi sperimentazione clinica, documentazione registri
farmaci
ODX OPEN DATA BDF Open data della Banca dati del farmaco

Tabella Progetti di Open Data

Le attivita svolte dall’inizio del contratto (Giugno 2017) a Marzo 2019 sono sintetizzate nella tabella seguente
che presenta le stesse informazioni elencate per i progetti Cooperazione applicativa.
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Valore
Codice Denominazione Valore Lo Valore Piano Valore obiettivo obiettivo
Progetto progetto Previsto ot Sl ki 2 Stato Lavoro Obiettivo | ordinato patelcclioneo consuntivato
al 31/03/2019
Open Data (gg/pp) SPLC3-PLO-STROPD-1.0 (Open data - Censimento, analisi e 31/12/2017
op1 (2017) bonifica dati) Concluso 39.878,00 € 39.878,00 € 39.878,00 €
Open Data 170.180,00 € | SPLC3-PLO-STROPD-1.0 (Open data - Censimento, analisi e 31/12/2018
(g8/pp)(2018) bonifica dati) Concluso 130.302,00 € 130.302,00 € 130.302,00 €
ODX Open data BDF 53.320,00 € BDF - Censimento, analisi e bonifica dati da presentare 53.320,00 € € - €
TOTALE PROGETTI
OPEN DATA L LT3 LIRS 223.500,00 € 170.180,00 € 170.180,00 €
Costi Servizi B— Open Data
.. Totale Budget
Servizi & Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
Contratto
L3 - S5 Fase 1 - Censimento, analisi
e bonifica dati 223.500,00 € 39.878,00 € 130.302,00 € 53.320,00 €
L3 - S5 Fase 2 - Produzione e
metadati per dati a livello 3 Realizzazione
singolo dataset in formato Classe A (csv) - € - € - € =
L3 - S5 Fase 3 -Produzione e
metadati per dati a livello 4 e/o LOD e/o
dati livello 5 Modellazione ontologia
/gg/u) - € - € - £ .
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Totale Budget

Versione 4.0

Data di emissione
07/05/2019

Servizi Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
Contratto
L3 - S5 Fase 3 - Produzione e
metadati per dati a livello 4 e/o LOD e/o
dati livello 5 Produzione singolo RDF - € - € - € - €
L3 - S5 Fase 4 - Pubblicazione dati
realizzati  Realizzazione della sezione o
delle singole pagine Web / API (gg/u) - € - € - € - €
Servizio B - Open Data - Sviluppo 223.500,00 € 39.878,00 € 130.302,00 € 53.320,00 €
L3 - S5 Fase 4 - Pubblicazione dati
realizzati Canone annuale SPARQL end-
point as-a-Service . £ e . € e
L3 - S5 Fase 5 - Aggiornamento e
conservazione dataset prodotti (non
soggetto a valutazione economica pari al
5% del servizio erogato per la fase 2, 3 € 4) - € - € - € - €
Servizio B - Opendata -
Conduzione - € - € - € - €
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3.3 Servizio di Big Data

Nell’ambito del Servizio di Big Data sono stati individuati i progetti elencati nella tabella seguente.

Codice

Progetto

BDX

Big data banca dati del farmaco

BD2

Big data Registri

BD3

Big data Farmacovigilanza

BD4

Progetto information HUB

Tabella Progetti di Big Data

Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3

SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Le attivita svolte dall’inizio del contratto (Giugno 2017) a Marzo 2019 sono sintetizzate nella tabella seguente

che presenta le stesse informazioni elencate per i progetti Cooperazione applicativa.
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Nella tabella seguente sono riportati i dati quantitativi per I'attivita dei servizi di Big Data

Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3

SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Valore
Codice Denominazione Valore L Valore Piano Valore obiettivo obiettivo
Progetto progetto Previsto ot Sl ki 2 Stato Lavoro Obiettivo ordinato patelcclioneo consuntivato
al 31/03/2019
BDX Big data banca dati
del farmaco 250.000,00 € | sp| €3-PLO-STRBDF-1.0 (evoluzione DWH BDF) da inviare 250.000,00 € - € - €
BD2 Big data Registri 150.089,50 € | SPLC3-PLO-STRDWH-1.0 (Alimentazione nuovo SAS Registri) Test funzionale 150.089,50 € 150.089,50 € - €
) SPLC3-PLO-VPMRNF-5.0 (Valutazione Preliminare evoluzione Pronti al
BD3 Big data RNF) collaudo 14.150,00 € 14.150,00 € - €
Farmacovigilanza 179.750,00 €
SPLC3-PLO-VPMRNE-7.0(Evoluzione reportistica Rete FMV) in corso 165.600,00 € 165.600,00 €
Progetto information . . . .
BD4 HUB 283.725,50 € SPLC3-PLO-MEMFLS-2.0(Memorizzazione Flussi) in corso 283.725,50 € 283.725,50 € - €
TOTALE PROGETTI
BIG DATA 863.565,00 € TOTALE OBIETTIVI BIG DATA 863.565,00 € 613.565,00 € 331.830,00 €
Costi Servizi C — Big Data
.. Totale Budget
Servizi & Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
Contratto
L3 - S6 assessment
376.372,50 € 202.230,00 € - € 174.142,50 €
L3 - S6 singola configurazione =
avanzata Cat A - € - € - € €
Versionelalo R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Pagina
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Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3

SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Versione 4.0

07/05/2019

Uso pubblico

Servizi Totale Budget | o ot 2017 Budget 2018 Budget 2019
Contratto
L3 - S6 singola configurazione -
avanzata Cat B - € - € - € €
L3 - S7 Fase 1. Valutazione
172.285,00 € 30.705,00 € - € 141.580,00 €
L3 - S7 Fase 2. Realizzazione
connettori per import dati Classe A 10.400.00 € 800,00 € - £ 9.600.00 €
L3 - S7 Fase 2. Realizzazione _
connettori per import dati Classe B - € - £ - £ €
L3 - S7 Fase 3. Formulazione del
modello di analisi (gg/u) 485.677,50 € 118.584,50 € - € 367.093,00 €
Servizio C - Big Data - Sviluppo 1.044.735,00 € 352.319,50 € - € 692.415,50 €
L3 - S6 canone gestione dati -
Fascia 3 (CT pag.43) - Volume mensile
complessivo di dati maggiore di 10TB 129.600,00 € 35.100,00 € 64.800,00 € 29.700,00 €
L3 - S7 Fase 4. Esercizio e conduzione
della soluzione di analisi (opzionale) (gg/u) 21.060.00 € - € - € 21.060.00 €
L3 - S7 Fase 4. Canone giornaliero
Infrastruttura di analisi as-a-ServiceCluster )
"RAM intensive" Fascia Bassa (5 nodi) . € . € . € €
L3 - S7 Fase 4. Canone giornaliero
Infrastruttura di analisi as-a-Service Cluster )
"RAM intensive" Fascia Alta (10 nodi) . € . € . € €
Servizio C - Big Data -
Conduzione 150.660,00 € 35.100,00 € 64.800,00 € 50.760,00 €
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3.4 Quadro riassuntivo dei servizi

Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3

SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Nella tabella seguente € riportato il riepilogo dei costi per servizio con una ipotesi di pianificazione temporale

della spesa.
Servizi Totale Budget Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019

Servizio A - Cooperazione

Servizio A - Cooperazione - Sviluppo 4.561.680,47 € 1.601.240,00 € 268.800,00 € 2.691.640,47 €

Servizio A - Cooperazione - Manutenzione 124.000,00 € 40.300,00 € 74.400,00 € 9.300,00 €
Servizio B - Open Data

Servizio B - Open Data - Sviluppo 223.500,00 € 39.878,00 € 130.302,00 € 53.320,00 €

Servizio B - Opendata - Conduzione - £ - € - € - €
Servizio C - Big Data

Servizio C - Big Data - Sviluppo 1.044.735,00 € 352.319,50 € - € 692.415,50 €

Servizio C - Big Data - Conduzione 150.660,00 € 35.100,00 € 64.800,00 € 50.760,00 €

Totale Servizi

6.104.575,47 €

2.068.837,50 €

538.302,00 €

3.497.435,97 €

3.5

Impegno delle risorse professionali

Il mix delle risorse professionali impegnate nelle attivita tiene conto delle necessita progettuali e delle scelte
tecnologiche espresse dall’Amministrazione nel piano dei fabbisogni.

3.6

Indirizzo di dispiegamento dei servizi

Il centro servizi del RTI puo essere considerato a tutti gli effetti un Data Center “virtuale” ed e costituito dalle
sedi che le aziende del RTI hanno attivato per la erogazione di tutti i servizi previsti dal progetto SPC.

Il Centro Servizi & organizzato su 4 sedi (cfr. tabella seguente) dislocate sul territorio italiano: tre della
mandataria Almaviva che ospitano sia il personale sia l'infrastruttura dedicata alle Amministrazioni contraenti,
una di Indra che prevede la presenza del solo personale.

Sede ‘

‘ Data Center

Azienda RTI Indirizzo ‘ Mq totali

Casal Boccone Almaviva v via di Casal Boccone 188/190 - Roma 34.800
Scalo Prenestino Almaviva v via dello Scalo Prenestino 15 - Roma 11.200
Missaglia Almaviva v via Missaglia 98 - Milano 10.800
Saba Indra via Umberto Saba 11 - Roma 2.600

| servizi oggetto del presente Progetto saranno erogati secondo le modalita previste dal Contratto Quadro,
mentre saranno erogati dal Centro Servizi i Servizi Trasversali a supporto, qui di seguito elencati:
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Sistema di Controllo dei livelli di Servizio (SLAM);
Portale di Governo della Fornitura (PGF);
Help Desk (HD).

In particolare l'infrastruttura di Help Desk sara ospitata nel Centro Servizi, mentre il personale di | livello
operera da postazioni presenti presso una sede del Gruppo AlmavivA e il personale di Il livello operera da
postazioni presenti presso le sedi del RTI.

Vanno inoltre ricordati i Servizi di gestione necessari al buon funzionamento del Centro Servizi:

Gestione della sicurezza dei Data Center, consiste messa in opera delle misure di tipo fisico, logico ed
organizzativo atte ad assicurare in corso d’opera il mantenimento dei livelli di sicurezza coerenti con
le politiche e con gli impegni assunti nei contratti e formalizzati nelle specifiche di
servizio/configurazioni di servizio.

Monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete, consiste nell’utilizzo dell’infrastruttura hardware e
software di base a supporto delle verifiche sulla disponibilita delle risorse dell’ambiente elaborativi e
della rete e successivi controlli sui Log.

Gestione dei Backup dei sistemi del Centro Servizi, consiste nell’utilizzo della infrastruttura a supporto
della applicazione delle politiche di backup e nel salvataggio in ambienti sicuri dei supporti utilizzati.

3.7 Modalita di esecuzione del collaudo dei servizi

| servizi oggetto del presente Progetto dei fabbisogni saranno sottoposti ad un collaudo “sul campo” da parte
dell’Amministrazione, che eseguira i test previsti dal RTI nelle Specifiche di collaudo ed ogni altro test che riterra

opportuno.
Al termine sara redatto un Verbale di Collaudo con il dettaglio di quanto effettuato e gli esiti.

E responsabilita del RTI fornire personale e documentazione necessaria all’esecuzione del collaudo.
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4 MODALITA DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI
STATI DI AVANZAMENTO MENSILI

4.1 Gestione dei SAL Mensili

Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale il RTI tiene informata
I’Amministrazione su tutte le attivita che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare (dal sopralluogo fino
al collaudo finale e la relativa migrazione) e, successivamente, sullo stato di funzionamento e la qualita dei
servizi stessi.

A tale scopo il Fornitore ed il RTI attivano un servizio di project management consistente nella pianificazione,
gestione e verifica delle attivita mirate al completamento del progetto.

Il project manager del Fornitore si confrontera con il responsabile di progetto nominato dall’Amministrazione
per la definizione ed esecuzione delle attivita.

| report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati all’Amministrazione secondo una modalita di
comunicazione definita tra RTlI ed Amministrazione.

4.2 Report di Stato di Avanzamento Mensile

Per quanto concerne le attivita legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo puo essere
sintetizzato come segue: Per quanto concerne le attivita legate all'implementazione dei servizi, il flusso
comunicativo puo essere sintetizzato come segue:

B il project manager del RTl invia, mediante E-mail, il report SAL all’Amministrazione;

B |’Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il
project manager del fornitore, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano
operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli
eventuali ritardi verificatisi.

B |l responsabile dell’Amministrazione approva il report mediante comunicazione e-mail verso il
fornitore.

Il report di Stato di Avanzamento Mensile contiene le seguenti informazioni:

Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione;
Eventuali ripianificazioni;

Esito Tracking sui rischi;

Esito dei test interni;

Esito collaudi effettuati;

Change emersi nel periodo;

Azioni correttive/preventive applicate;
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Varie ed eventuali.
Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione da parte dell’Amministrazione.

Nella fase di erogazione dei servizi il RTI manterra la produzione mensile del SAL, orientati piu a definire
I'andamento della erogazione, in termini di:

Indicazioni su possibili problemi o anomalie eventualmente verificatisi;

Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare;

Proposte eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all’organizzazione dei processi definiti;
Varie ed eventuali.

Tali informazioni posso essere fornite utilizzando il template SPCL3-TMP-SALMensile-1.0.
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5 PIANO DI ATTUAZIONE

5.1 PianodiLavoro

Il piano di lavoro si sviluppa dalla data di firma del contratto al 31/12/2019.

[ Viste | ‘ Clipboard ‘ ‘ Attivita

® — |Half 2, 2017 |Half 1, 2018 |Half 2, 2018 |Half 1, 2019 |Half 2, 2019 |H
1 @ Avvio contratto Esecutivo . RiER
2 [ Pianificazione Servizio Cooperazione } . J
3 [E Cooperazione - Sviluppo L . J
22 [# Cooperazione - Conduzione ,
25 B Pianificazione Servizio Open Data Yy
2% [FOpen Data - Sviluppo v
28 B Pianificazione Servizio Big Data .
29 [E Big Data - Sviluppo L .
33 [ Big Data - Conduzione i v

5.2 Gestione della Sicurezza

Il documento SPCL3-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-1.0.docx (RIF. R5) € il riferimento
alle politiche di sicurezza implementate dal fornitore per SPC lotto 3.

Relativamente agli specifici progetti sviluppati nell’ambito dei servizi richiesti dall’Agenzia, sara implementato
nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo.

5.3 Piano di Qualita

Il documento SPCL3-GEN-PianoQualitaGenerale-1.0.docx (RIF. R6) € il piano di qualita di riferimento per il
presente progetto.
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6 DATA DI ATTIVAZIONE

La data di attivazione dei servizi contrattualizzati & 07/06/2017.
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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

SPC CLOUD LOTTO 3

Servizi di interoperabilita per i dati e di cooperazione applicativa (CIG Originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E)

Residuo
lc::g:‘:t?::is Denominazione progetto Valore Prt?visto EUOEStt PED Cod. Progetto/Obiettivo Stato Val.ore‘Piano g2uerd Val?re eistiive Data Collaudo JImporto collaudato Residuo.obiettivo g3 anno fiscale
Fabbisogni fabbisogni SPCL3 (Previsto-Ordinato) Progetto Obiettivo ordinato consuntivare
P1 Progetto SPT - Servizi pagamento 254.000,00 € 254.000,00 € Attivo - - € - € - €
AIFA - pagoPA
P2 E:Zigetto Ministero salute - Flussi 140.000,00 € 140.000,00 € Attivo - - € - € - €
P3 Progetto EMA - Interoperabilita 210.000,00 € 210.000,00 €| Attivo - - € - €
SPCL3-PLO-PRAREG-1.0 (Progetto Registri — Fase 1) Sospeso 35.860,00 €] 35.860,00 €] - € 35.860,00 € 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-2.0 (Progetto Registri — Fase 2) Collaudato 116.080,00 €] 116.080,00 €] 31/07/2018| 116.080,00 €] 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-3.0 (Progetto Registri — Fase 3) Collaudato 6.140,00 €| 6.140,00 €] 31/07/2018 6.140,00 €| 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-4.0 (Progetto Registri — Fase 4) Collaudato 19.840,00 €] 19.840,00 €] 31/07/2018 19.840,00 € 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-5.0 (Progetto Registri — Fase 5) Collaudato 21.940,00 €] 21.940,00 €| 24/10/2018 21.940,00 €] 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-6.0 (Progetto Registri — Fase 6) Collaudato 9.500,00 €| 9.500,00 €] 24/10/2018 9.500,00 €| 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-7.0 (Progetto Registri — Fase 7) Collaudato 2.940,00 €| 2.940,00 €] 24/10/2018 2.940,00 €| 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-8.0 (Progetto Registri — Fase 8) Collaudato 17.360,00 €] 17.360,00 €] 31/07/2018 17.360,00 €] 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-9.0 (Progetto Registri — Fase 9) Collaudato 15.820,00 €] 15.820,00 €] 31/07/2018 15.820,00 €] 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-10.0 (Progetto Registri — Fase 10) Collaudato 12.540,00 €] 12.540,00 €] 31/07/2018 12.540,00 € 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-11.0 (Progetto Registri — Fase 11) Collaudato 12.540,00 €] 12.540,00 €] 31/07/2018 12.540,00 € 2017
P4 Progetti Registri 874.000,00 € 81.260,00 € Attivo
SPCL3-PLO-PRAREG-12.0 (Progetto Registri — Fase 12) Collaudato 12.540,00 €] 12.540,00 €] 31/07/2018 12.540,00 € 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-13.0 (Progetto Registri — Fase 13) Collaudato 12.540,00 €] 12.540,00 €] 31/07/2018 12.540,00 € 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-14.0 (Progetto Registri — Fase 14) Collaudato 12.540,00 €] 12.540,00 €] 31/07/2018 12.540,00 € 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-15.0 (Progetto Registri — Fase 15) Collaudato 12.540,00 €] 12.540,00 €] 31/07/2018 12.540,00 € 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-16.0 (Progetto Registri — Fase 16) Collaudato 12.540,00 €] 12.540,00 €] 31/07/2018 12.540,00 € 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-17.0 (Progetto Registri — Fase 17) Collaudato 18.760,00 €] 18.760,00 €] 31/07/2018 18.760,00 €] 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-18.0 (Progetto Registri — Fase 18) Collaudato 12.520,00 €] 12.520,00 €] 31/07/2018 12.520,00 €] 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-20.0 (Progetto Registri — Fase 20) Collaudato 35.800,00 €] 35.800,00 €] 31/07/2018 35.800,00 €] 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-21.0 (Progetto Registri — Fase 21) Collaudato 33.700,00 €| 33.700,00 €] 31/07/2018| 33.700,00 €| 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-29.0 (Progetto Registri — Fase 29) Collaudato 9.940,00 €| 9.940,00 €] 24/10/2018| 9.940,00 €| 2017
SPCL3-PLO-PRAREG-31.0 (Progetto Registri — Fase 31_Richieste_Dicembre_2017) Collaudato 348.760,00 €| 348.760,00 € 31/07/2018, 348.760,00 € 2017
SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco) - lottol Approvato-Ordinato 135.692,00 € 135.692,00 € 135.692,00 € 2019
Progetto Banca Dati Unica del SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 1 Approvato-Ordinato 73.620,00 € 73.620,00 € 73.620,00 € 2019
P5 Farmaco (BDUF) - Servizi 435.500,00 € -4.552,00 € Attivo | SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 2 Approvato-Ordinato 54.040,00 € 54.040,00 € 54.040,00 € 2019
Interrogazione SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 3 Approvato-Ordinato 137.880,00 € 137.880,00 € 137.880,00 € 2019
SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 4 Approvato-Ordinato 38.820,00 € 38.820,00 € 38.820,00 € 2019
P6 Progetto Banca dati stampati 240.500,00 € 240.500,00 €| Attivo - - € - €
SPLC3-PLO-VPMRNF-1 0 (Eudravigilance ICSR R3) in esercizio 63.000,00 €| 63.000,00 €| - € 63.000,00 € 2017
SPLC3-PLO-VPMRNF-3 0 (Eudravigilance ICSR R3) in esercizio 51.340,00 €| 51.340,00 €| - € 51.340,00 € 2017
P7 Progetto Servizi Farmacovigilanza 333.500,00 € -177.220,00 € Attivo SPLC3-PLO-VPMRNF-6.2(Nuova Rete di Farmacovigilanza) Approvato-Ordinato 238.500,00 €| 238.500,00 €| - € 238.500,00 €| 2019
SPLC3-PLO-VPMRNF-8.0(Nuova Rete di Farmacovigilanza) inviato 111.080,00 €]- € - € - € 2019
SPLC3-PLO-VPMRNF-4 0 (Interventi per chiusura RNF per MAH) Collaudato 46.800,00 € 46.800,00 € 24/10/2018| 46.800,00 € 2018
P8 Progetto Officine e Materie Prime 46.500,00 € 46.500,00 € Attivo - - € - €
SPCL3-PLO-PRAOSC-1.0 (Progetto Revisione OsSC) in attesa di collaudo amm. 350.020,00 € 350.020,00 € - € 350.020,00 €| 2017
pg |Progetto Osservatorio Nazionale 354.500,00€ -132.020,00€|  Attivo -
sulla Sperimentazione Clinica (0SSC) 4 ’ SPCL3-PLO-PRAOSC-2.0 (Progetto Revisione OsSC- Fase 2) in attesa di collaudo amm. 6.580,00 € 6.580,00 € - € 6.580,00 € 2017
SPCL3-PLO-PRAOSC-3.0 (Progetto Revisione OsSC- Fase 3) in corso 10.360,00 € 10.360,00 € - € 10.360,00 €| 2017
Progetto Autorizzazione Convegni e ) SPCL3-PLO-AAMACC-1.0 (Progetto ACC) Test funzionale 112.980,00 € 112.980,00 € - € 112.980,00 € 2017
P10 X 117.600,00 € -1.960,00 € Attivo
Congressi (ACC) SPCL3-PLO-AAMACC-2.0 (Progetto ACC - Fase 2) Test funzionale 6.580,00 € 6.580,00 € - € 6.580,00 €| 2017|
P11 Progetto Carenze 72.500,00 €] 72.500,00 €| Attivo - - € - € - €
SPCL3-PLO-STRMDB-1.0 (Servizio di interoperabilita — Fase 2) Pronti al collaudo 72.380,00 € 72.380,00 € I - € 72.380,00 €I 2017
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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

SPC CLOUD LOTTO 3

Servizi di interoperabilita per i dati e di cooperazione applicativa (CIG Originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E)

Residuo
Codice SPCL3
! N P Valore Previsto Progetto Stato Lo Valore Piano Lavoro Valore obiettivo Residuo obiettivo da N
Progetto dei |Denominazione progetto B R Cod. Progetto/Obiettivo Stato L N Data Collaudo JImporto collaudato B anno fiscale
Fabbisogni fabbisogni SPCL3 (Previsto-Ordinato) Progetto Obiettivo ordinato consuntivare
-5.520,00 €| SPLC3-PLO-VPMSPC-1.0 (Servizio di interoperabilita — Fase 7) - supporto per trasferimento a Vol Pronti al collaudo 20.160,00 € 20.160,00 € - € 20.160,00 € 2017
SPLC3-PLO-VPMFKS-1.0 (Servizio di interoperabilita — Fase 6) Pronti al collaudo 3.560,00 € 3.560,00 € - € 3.560,00 € 2017
SPLC3-PLO-STRIAM-3.0 (Servizio di interoperabilita — Fase9) -LDAP per OSSC Pronti al collaudo 70.640,00 € 70.640,00 € - € 70.640,00 € 2018
P18 Progetto Interoperabilita 272.500,00 € Attivo SPLC3-PLO-STRIAM-2.1 (Servizio di interoperabilita — Fase8)-Federazione MDS Pronti al collaudo 43.920,00 € 43.920,00 € - € 43.920,00 € 2017
Collaudate le fasi 3--> 16. in
SPLC3-PLO-AMMSGP-1.0(Adeguamento SGP) attesa di collaudo le fasi 1 e 53.080,00 € 53.080,00 € 24/10/2018| 44.294,00 €| 8.786,00 € 2018
2
SPLC3-PLO-AMMSGP-2.0(Adeguamento SGP) FASE 1-in attesa collaudo 14.280,00 € - € - 2019
amministrativo 14.280,00 €
P19 Evoluzione Progetto Registri 874.000,00 € 874.000,00 €| Attivo - - € - € . €
Attivo SPCL3-PLO-PRAOSC-6.0 (Feedback collaudo tecnico) Pronti al collaudo 67.620,00 € 67.620,00 € - € 67.620,00 € 2017
Attivo SPCL3-PLO-PRAOSC-6.0 (Feedback collaudo tecnico) Pronti al collaudo 128.960,00 € 128.960,00 € - € 128.960,00 € 2019
MEV Progetto Osservatorio Attivo SPCL3-PLO-PRAOSC-5.0 (Aggiornamento strutture OSSC in produzione) Collaudato 98.280,00 € 98.280,00 € 31/07/2018, 98.280,00 € 2018
P20 Nazionale sulla Sperimentazione 140.000,00 € -368.960,00 € Attivo SPCL3-PLO-PRAOSC-4.0 (Progetto revisione OSSC fase 4) Pronti al collaudo 123.820,00 € 123.820,00 € - € 123.820,00 € 2019
Clinica (0SSC) Attivo | SPCL3-PLO-PRAOSC-8.0 (Gestione stampe appendici) in corso 58.400,00 € 58.400,00 € - € 58.400,00 €| 2019
Attivo SPCL3-PLO-PRAOSC-7.0 (Integrazione OSSC con Firma Trasversale) in corso 31.880,00 € 31.880,00 € - € 31.880,00 € 2019
Attivo - - € - €
MEV Progetto Autorizzazione B
P21 N N 140.000,00 €| 1.720,00 € Attivo SPCL3-PLO-AAMACC-3.5 (Progetto FeedBack coll tec cr) In Corso 138.280,00 € 138.280,00 € - € 138.280,00 € 2019
Convegni e Congressi (ACC)
P23 Progetto Firma Trasversale 61.500,00 €| -13.300,00 € Attivo SPLC3-PLO-STRFTV-1 0 (Firma trasversale) In Corso 74.800,00 € 74.800,00 € - € 74.800,00 € 2019
P24 Progetto invio delibere in gazzetta 61.500,00 €| 61.500,00 €| Attivo - - € - € - €
Progetto integrazione registri con .
P25 . 61.500,00 €| 61.500,00 €| Attivo - - € - € - €
Farmaco Vigilanza
Progetto information HUB-big data .
P26 o - - € Attivo - € - € - €
open data - servizi
TOTALE PROGETTI SVILUPPO 4.689.600,00 €| 1.451.028,00 € TOTALE OBIETTIVI SVILUPPO 3.230.092,00 €| 3.119.012,00 €| 946.254,00 €| 2.172.758,00 €|
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ADDENDUM

AL CONTRATTO ESECUTIVO “DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE” REP. XX/XXXX CIG DERIVATO
XXXXXXXXXX

IN ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LOTTO 3) CIG 5519376D26

TRA
, con sede in , Via , C.F./P.IVA , in persona di
giusta poteri (nel seguito per brevita anche “Amministrazione”),
E

La Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal
Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v.,
(centocinquantaquattromilioniottocentonovantanovemilasessantacinque/00), iscritta al Registro delle
Imprese presso la C.C.ILA.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in
persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta procura speciale a rogito del
Notaio in Roma Dott. Ignazio de Franchis, in data 27 novembre 2013, repertorio n. 106418, raccolta n. 26872)

Piero Rossini, nato a Roma il 28/10/1958, in qualita di Mandataria del RTI costituito.

La Almawave s.r.l., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale
sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma

al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in qualita di Mandante.

La INDRA ITALIA S.p.A,, sede legale in Roma, Via Umberto Saba n.11, - 00144, tel. 06.412.110.1, capitale
sociale Euro 2,500.000,00 i.v. (duemilacinquecento/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.

di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in qualita di Mandante.

La PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede legale in Milano - 20149, Via Monte Rosa n. 91, capitale
sociale Euro 7.700.000,00 (Euro settemilionisettecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano

al n. 03230150967, codice fiscale e partita IVA n. 03230150967, in qualita di Mandante

(nel seguito per brevita congiuntamente anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE

(A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012,
n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto medesimo, “le attivita amministrative, contrattuali e strumentali gia
attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle

disposizioni del comma 3”.



(B)

(D)

(F)

(G)

L'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge
2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012,
Consip S.p.A. svolge altresi le attivita di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro
ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare |'efficienza operativa
della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali
si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA
stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per I'erogazione di servizi di
carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalita che riducano gli oneri
derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”.

Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta,
suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del
24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del
24/05/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data
19 settembre 2014.

Il Fornitore é risultato aggiudicatario del Lotto 3 della predetta gara, ed ha adempiuto a quanto
previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del relativo contratto quadro (“Contratto
Quadro”).

In applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 della Lettera di invito, “Ciascuna Amministrazione
beneficiaria del Contratto Quadro utilizzera il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi,
attuativi del Contratto Quadro”.

L’Amministrazione ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del contratto esecutivo.
In attuazione di quanto stabilito all’art. 1 della Lettera di invito, ’Amministrazione - in ottemperanza
alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di
valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato il presente appalto, indicando i costi
relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero);

In data GG/MM/AAAA é stato stipulato il contratto esecutivo prot. XX/XXXX tra ’Amministrazione e
il Fornitore CIG - Codice univoco ufficio per Fatturazione (“Contratto
Esecutivo”)

Parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo &, tra I'altro, I'Allegato 1 “Progetto dei
Fabbisogni”: <inserire il titolo del documento>, codice <inserire il Codice del Progetto dei
Fabbisogni>, versione <inserire la versione del Progetto dei Fabbisogni>, emesso il <inserire la data

di emissione del Progetto dei Fabbisogni> (“Progetto dei Fabbisogni”).



(N)

All’art. 5 (PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI), comma 5.1, del Contratto Esecutivo,
e previsto che “Per le modalita e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei
fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del
Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico”;

In particolare, I'art. 8 (VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI), commi 8.1 e 8.2, del Contratto Quadro
prevede che “8.1 Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, I’Amministrazione Beneficiaria potra
variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga
necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovra di
conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai
fini della nuova approvazione da parte del’Amministrazione Beneficiaria. 8.2 Pertanto, in ragione
delle proprie specifiche esigenze, ’Amministrazione Beneficiaria ha facolta di: i) variare la quantita
dei servizi richiesti, ii) richiedere la sostituzione di uno o piu servizi con quelli previsti nel Capitolato
Tecnico, oppure iii) richiedere i nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art.
18, che utilizzino soluzioni tecnicamente pil evolute e/o piu vantaggiose”.

in data gg/mm/aaa, a seguito di sopravvenute (ovvero mutate) esigenze, ai sensi del citato art. 5 del
Contatto Esecutivo, I’Amministrazione ha inviato al Fornitore un Piano dei Fabbisogni aggiornato
(ovvero la richiesta di aggiornamento del progetto dei fabbisogni);

Conseguentemente, in data gg/mm/aaa il Fornitore ha inviato all’Amministrazione il relativo

Progetto dei Fabbisogni aggiornato.

TUTTO CIO PREMESSO CON IL PRESENTE ADDENDUM (“Addendum”) SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

1.1.

2.1

SEGUE
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante
parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente Addendum.

OGGETTO DELL’ADDENDUM

A parziale modifica dell’art. 2 (VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI), comma 2.2., del
Contratto Esecutivo, I’Amministrazione ed il Fornitore convengono che il Piano dei Fabbisogni, quale
parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo, € sostituito dall’Allegato 1 “Progetto dei
Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro: <riportare i dati del nuovo Progetto dei Fabbisogni
<titolo del Progetto dei Fabbisogni>, < Codice del Progetto dei Fabbisogni>, <versione>, < data di

emissione >.



3. DURATA

3.1 A parziale modifica dell’articolo 4.1 del Contratto Esecutivo, il Contratto Esecutivo ha una durata pari

a (ovvero fino al GG/MM/AAAA).

4. RINVIO

4.1. Ad eccezione di quanto espressamente modificato con I’Addendum, rimangono invariati e
pienamente validi ed efficaci tra ’Amministrazione ed il Fornitore le previsioni, le condizioni e le

definizioni del Contratto Esecutivo.

Luogo e data

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
per ’Amministrazione per il Fornitore
Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare
specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 2 Oggetto dell’Addendum, Art. 3 Durata,

Art. 3 Rinvio.
Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

Firmato digitalmente
Per il Fornitore

Dott. NOME COGNOME



